

	Bevilget.	Forbrugt.
	Kr.	Kr. Ø.
Til Dækning af Restudgifter ved allerede udførte Anlæg	300,000.	308,876. 74
— Stykgods- og Kornpakhus paa Vestkajen	350,000.	401,144. 98
— Silopakhus og Vareskure paa Vestkajen	890,000.	911,602. 83
— Kraner samt Skibselevatorer ved Silopakhuset paa Vestkajen	315,000.	319,223. 75
— Skure, særlig beregnede til Østasiatisk Kompagnis Trafik (Dette Beløb er anvendt til Opførelse af et 2-Etages Skur paa Midtermolen med tilhørende Perroner og Sporforbindelser.)	350,000.	374,851. 83
— forskellige Spor anlæg, Kurstab og uforudsete Udgifter	295,000.	272,254. 69
	2,500,000.	2,587,954. 82