

denne Opgave trods alle Bestræbelser ikke lader sig realisere. Da man i sin Tid ved Lovens Forelæggelse i Rigsdagen anslog Anlægssummen til 450,000 Kr., skete dette ud fra de Erfaringer, der vare indvundne ved de alt bestaaende Aandssvageanstalters Anlæg og Opførelse. Siden den Tid ere imidlertid forskellige Byggeudgifter stegne ikke ubetydeligt, og paa et enkelt væsentligt Punkt have de Forudsætninger, man gik ud fra, vist sig ikke at holde Stik. Man sigter herved til Spørgsmaalet om Anstaltens Belysning. Det var Forudsætningen, at der enten kunde leveres Belysning i Form af Gas eller Elektricitet fra Ribe By til Anstalten, eller at man dog i Nødsfald kunde lade sig nøje med Petroleumsbelysning. Efter indgaaende Overvejelser, hvorom nærmere vil erfares af de medfølgende Aktstykker, er man imidlertid naaet til det Resultat, at Petroleumsbelysning absolut ikke bør indføres i Ribe Aandssvageanstalt, der vil komme til at huse særlig mange vanskelige og urolige Alumner, men at elektrisk Belysning ubetinget bør foretrækkes. Det har her ogsaa været af Betydning, at man paa andre Omraader, navnlig i Anstaltens Vaskeri, vil kunne drage Nytte af Elektriciteten. Denne vil imidlertid kun kunne tilvejebringes derved, at Anstalten opfører sit eget Elektricitetsværk, da et saadant ikke findes i Ribe. Opførelsen af dette Værk vil ikke kunne finde Sted indenfor Rammen af de oftnævnte 450,000 Kr., men vil efter indhentet Overslag koste ca. 70,000 Kr. Under Henvisning hertil og under fornøden Hensyntagen til andre Forhold, der i øvrigt ville bidrage til at fordyre det hele Anlæg, har Anstaltens Bestyrelse i ovennævnte Skrivelse af 5. d. M. andraget om, at den i Loven anslaaede Anlægssum, 450,000 Kr., maa blive forhøjet til 580,000 Kr., saaledes at Statskassen overtager Garantien for Forrentning og Afdragnings af yderligere 130,000 Kr. I et blandt Sagens Akter værende Udkast til et aarligt Driftsbudget for Anstalten, hvilket Udkast væsentlig støtter sig paa Oplysninger, meddelte af Professor Chr. Keller og Justitsraad Meyer, gøres der nærmere Rede for, at Anstalten ved en Belægning af 210 Alumner — og til dette Antal vil der sikkert altid være Trang — vil kunne bære at forrente og afdrage en Anlægskapital paa 580,000 Kr., saaledes at der paaregnes et aarligt Overskud paa 10—11,000 Kr.

Det foreliggende Andragende bør efter Ministeriets Mening imødekommes. De indsendte Planer og Tegninger vise, at der overalt ved Anstaltens Planlægelse er handlet med fornuftig Økonomi, og at der ikke er ofret mere paa den ydre Udstyrelse, end hvad der med Rimelighed bør fordres, men at der paa den anden Side er lagt Vægt paa ikke at øve utidig Sparsommelighed paa saadanne Punkter, der ere af afgørende Betydning for Bygningernes Egnethed til fuldt ud at svare til deres Opgave. Naar det trods alt anvendt Arbejde viser sig, at den paaregnede Anlægssum ikke er tilstrækkelig, bør man ikke betænke sig paa at bevilge den ønskede Forhøjelse, der sikkert ikke er større end absolut nødvendig, og man behøver saa meget mindre at nære Betænkelighed herved, som det ifølge det ovennævnte Driftsbudget ikke vil volde Vanskelighed at forrente og afdrage den forhøjede Anlægskapital.

I Henhold hertil, og idet man vedlægger den oftnævnte Skrivelse fra Anstaltens Bestyrelse af 5. d. M. med Bilag, skal Ministeriet anmode det ærede Udvalg om til 3die Behandling i Folketinget af Forslaget til Finansloven for Finansaaet 1906—07 at ville stille følgende Ændringsforslag som fremsat efter dette Ministeriums Begæring.

Til § 21 IV. G. Aandssvagevæsenet:

Efter Udgiftsposterne tilføjes følgende Anmærkning:

Foruden Garantien for det Laan paa indtil 450,000 Kr., der i Henhold til Lov af 10. Februar 1905 § 1 bliver at optage til Opførelsen og Udstyrelsen af en Aandssvageanstalt ved Ribe, overtager Statskassen tillige Garantien for Forrentning og Afdragnings af et yderligere Laan paa 130,000 Kr., som af Bestyrelsen for den nævnte Aandssvageanstalt agtes optaget til Anstaltens Opførelse.

Alle Afgifter til Statskassen i Anledning af Tillægslaanets Optagelse bortfalde.

ENEVOLD SØRENSEN.