

ning end paaregnet blev nødvendigt dels helt at forny Rørene, dels at erstatte dem med Rør af sværere Dimensioner, end man ved Overslaget havde gjort Regning paa. Ligeledes blev det nødvendigt for at faa den størstmulige Udnyttelse af Gassens Lys- evne at anskaffe en Del nye Lamper og gøre ret gennemgribende Forandringer ved de ældre, en Udgift, der heller ikke var paaregnet i Overslaget.

Endelig viste det sig ved de Arbejder, der vare en Følge af Vaskeribygningens Udvidelse og Omforandring, at Bjækelaget under Stueetagen i høj Grad var angrebet af Svamp, hvorfor Bygningsinspektør Kampmann af Frygt for et nyt Udbrud af Svampen foreslog, at samtlige Stueetagens Brædegulve erstattedes af Gulve, som bestod af Linotol paa Betonunderlag, en Foranstaltning, der medførte en Merudgift af 2,500 Kr. Da et saadant Svampeangreb jo er faretruende for Bygningens Hold- barhed og let udbreder sig til de omgivende Bygninger, og da det andre Steder har vist sig, at den foreslaaede Foranstaltning er godt egnet til at undertrykke Svampens Udbredelse, imødekom man Andragendet og stiller derfor herved Forslag om finansiel Hjemmel for de paagældende Udgifters Afholdelse.

Ved Finansloven for 1906—07 blev der til Anvendelse ved yderligere Brand- sikringsforanstaltninger ved Middelfart Sindssygeanstalt bevilget et Beløb af 6,000 Kr., men ved Arbejdets Udbydelse i Entreprise blev Anstaltens Direktion gjort bekendt med, at man ved at installere den paatænkte Dampsprøjtepumpe paa en anden end den i Planen angivne Maade med forholdsvis ringe Bekostning tillige vilde kunne opnaa en saadan Forbindelse med Anstaltens nuværende Dampmaskine, at der derved etableres en Reservedrivkraft, der vil virke betryggende mod eventuelle Afbrydelser i den daglige Maskindrift og sikre Sprøjtepumpens uafbrudte Funktion under Ildebrands- tilfælde, selv om dens egentlige Drivkraft ved et hændeligt Uheld blev sat ud af Virk- somhed. Merudgiften til den omtalte Ændring i Dampmaskinens Installation vil ifølge Tilbud fra Firmaet Frichs Eftlg. i Aarhus andrage 1,367 Kr. Da man maatte være enig med Direktionen i, at en saadan Ændring i den oprindelige Plan var særdeles heldig, og da Udgiften dertil jo var ret overkommelig, gav man sit Samtykke til, at Foranstaltningen gennemførtes paa den ovenfor foreslaaede Maade, og man skal derfor herved stille Forslag om, at der i det paagældende Øjemed efterbevilges et Beløb af 1,367 Kr.

Til 17. Angaaende Motiveringen af den foreslaaede Anmærkning henvises til Justitsministeriets Skrivelse af 19. November d. A. til det af Folketinget nedsatte Finansudvalg.

Til 18. Med Hensyn til det foreslaaede Tilskud henvises til, hvad derom er udtalt Sp. 973—974 i Anmærkningerne til Finanslovforslaget for 1907—08.

Til 19. Direktøren for Statens Seruminstitut har andraget om, at der for Finansaaret 1906—07 ligesom for det foregaaende Finansaar maa blive tilstaaet Insti- tuttet et Beløb af 3,000 Kr. til fortsat Fremstilling af og Forsøg med et Mittel til Behandling af den Basedowske Sygdom. Da man maa anse det for at være af megen Betydning, at der gives Instituttet Lejlighed til at arbejde videre paa dette Læge- middel, der vinder større og større Udbredelse og som i en Række Tilfælde har vist gode Resultater, skal man anbefale, at Andragendet imødekommes, og at der gives finansiel Hjemmel til Afholdelse af den omhandlede Udgift.

Til 20. Med Hensyn til Motiveringen af den foreslaaede Anmærkning hen- vises til Udtalelserne Sp. 976—977 i Anmærkningerne til Finanslovforslaget for 1907—08.

Til 21. I Generalrapporterne angaaende Dampminebaaden „Beskytteren“s Udførelse af Tilsynet ved Fiskeriet omkring Færøerne har stadig været fremhævet Nødvendigheden af en Forbedring af Ventilations- og Belysningsforholdene paa Skibet samt af Installationen af et Reservestyreapparat, hvilke Foranstaltningers Gennem- førelse kan anslaaes til en Udgift af ca. 16,300 Kr., nemlig til Indlægning af et Ven- tilationssystem ca. 5,500 Kr. og til Installation af elektrisk Belysning og et Reserve- styreapparat henholdsvis ca. 9,000 Kr. og ca. 1,800. Marineministeriet har derhos anbefalet, at de nævnte Arbejder baade af økonomiske Grunde og for at undgaa