

Bilag 2.**Øverslag**

over

**Esbjerg Trafikhavns Udvidelse imod Øst.**

med 24 Fod Vand i den nuværende Forhavn og udfør 1,900 Fod af den nye Kaj  
og med 22 Fod Vand udfør de resterende 600 Fod af denne Kaj.

I. <i>Havneværkerne:</i>		Kr.	Kr.
1,900 løbende Fod Kajmur à 340 Kr. ....	646,000		
600 — — à 280 Kr. ....	168,000		
1,400 — — Indfatning à 50 Kr. ....	70,000		
1,100 — — Bolværk at ombygge til 24 Fod Vand à 200 Kr. ....	220,000		
Søndre Molehoved. ....	140,000		
140 løbende Fod Kajmur indenfor søndre Molehoved à 300 Kr.	42,000		
4,400 — — Mole à 130 Kr. ....	572,000		
160 Storm- og Fortøjningspæle à 350 Kr. ....	56,000		
16 Duc d'Alber. ....	25,000		
			1,939,000
II. <i>Jordarbejdet:</i>			
66,000 Kubikfavne i det nye Bassin at optage à 7 Kr. 50 Ø.	495,000		
68,000 — udenfor det nye Bassin at optage à 8 Kr. 50 Ø. ....	578,000		
Interimsindfatninger. ....	50,000		
			1,123,000
III. <i>Brolægning, Vej- og Vandafledningsarbejder:</i>			
9,000 Kvadratfavne Brolægning à 24 Kr. ....	216,000		
23,000 — Belægning à 4 Kr. ....	92,000		
44,000 — — à 1 Kr. ....	44,000		
Forlængelse af Kommunens to Kloaker. ....	30,000		
Vandafledningsarbejder. ....	51,000		
Anlæg af to Adgangsveje. ....	8,000		
			441,000
IV. <i>Havnens øvrige Udstyrelse:</i>			
Et Havnevagthus. ....	8,000		
Retirader. ....	6,000		
Vand- og Gasanlæg. ....	28,000		
			42,000
V. <i>Ekspropriation, Flytning af Skibsværftet, Ledning til Saltværket</i> .....			27,000
VI. <i>Sporanlæg</i> .....			120,000
VII. <i>Administration, tilfældige og uforudsete Udgifter</i> .....			368,000
			4,060,000
VIII. <i>Anlæg ved søndre Moles Hoved for Petroleums-Tankskibe</i> .....			35,000
			4,095,000