

Bet. o. Lovf. om Tillægsbevilling f. 1906—07.

Disse Foranstaltninger i Forbindelse med en efter Overslagets Udarbejdelse meget betydelig Stigning af Prisen paa Materialier, i hvilken Henseende man skal anføre, at alene for Træmaterialiernes Vedkommende andrager Stigningen ca. 1,500 Kr., have medført, at den bevilgede Sum har vist sig utilstrækkelig, og vil der ifølge derom fra Frøkontrollkommissionen modtagen Indberetning til Fuldførelsen af selve Bygningen medgaa 4,240 Kr. 41 Ø. ud over den bevilgede Sum.

Paa Grund af forsinket Levering af et Stenbaand, der er anbragt mellem Kælder og Stueetage, er det først lykkedes at faa Bygningen tæt paa Tag og Fag i Slutningen af December Maaned f. A. Da den af Frøkontrollen nu benyttede Lejlighed er opsagt til Fraflytning til April Flyttedag d. A., maa Frøkontrollens Arbejdslokaler være fuldt færdige til denne Tid, men dette kan paa Grund af, at Bygningen først saa sent er kommen under Tag, kun lade sig gøre, naar Lokalerne udtørres kunstigt ved Hjælp af Varmeapparatet. En Følge af Arbejdets Forsinkelse er det ogsaa, at det maa anses for uforsvarligt til April Flyttedag at benytte Kælderetagen til Beboelse, og det har derfor været nødvendigt at fortsætte ud over April Flyttedag Lejemaalet af den Bolig lige overfor den ny Bygning, der midlertidig har været lejet til Højskolens Portner. Hertil samt til Udtørring af Bygningen, Flytningsgodtgørelse til Portneren m. m. anslaaes at ville medgaa ca. 1,300 Kr. Den samlede Overskridelse ved Bygningens Opførelse vil saaledes foruden det paa Forslaget til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1906—07 under Konto Til § 26 A. 1. opførte Beløb andrage i alt ca. 5,340 Kr.

Under Henvisning til foranstaaende tillader jeg mig at anmode det ærede Finansudvalg om til 2den Behandling i Folketinget af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1906—07 at være ulejliget med paa mine Vegne at stille følgende Ændringsforslag:

Til § 26 A. 1.

Til Opførelse af en Bygning til Frøkontrollen paa den kongelige Veterinær- og Landbohøjskoles Grund.

Summen forhøjes med 5,540 Kr.

OLE HANSEN.

L. P. Larsen,
Fm.

Til Folketingets Finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.

Til II. A. Indenrigsministeriet vedkommende.

142) *Nyt Nummer.* Skrivelse fra Indenrigsministeren:

Indenrigsministeriet. København, den 18. Januar 1907.

I et hertil indkommet Andragende har Amtmanden over Ringkøbing Amt anholdt om, at et Areal paa 2—3 Tdr. Land af de til Amtmandsembedet hørende Jorder maatte blive beplantet ved Klitvæsenets Foranstaltning og paa Statskassens Regning.

Amtmanden har i saa Henseende henvist til, at den Beplantning, der foretoges i 1898, og hvortil der ved Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1898—99 bevilgedes et Beløb af 300 Kr. (jfr. Anmærkningerne vedrørende Kontoen „Til § 8 Nr. 13. Tilfældige Indtægter“), kun til Dels er lykkedes og ikke vil være tilstrækkelig til at danne et saadant Værn for den til Amtmandsboligen hørende