

derfor at anmode det ærede Finansudvalg om til 2den Behandling af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1906—07 paa mine Vegne at stille følgende Ændringsforslag:

Til § 26 II. A. Nyt Nummer:
Til Erhvervelse af et Vest for Amtmandsboligen i Vejle beliggende, ca. 7,290 Kvadratalen stort Areal 9,000 Kr.

SIGURD BERG.

H. Vedel.

Til Folketingets Finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.

Til II. B. Ministeriet for offentlige Arbejder vedkommende.

144) Til 7. *Til Foranstaltninger til Sikringen af Halvoen Skallingen.* Udvalget udbeder sig den afgivne Kendelse. Skrivelse fra Ministeren for offentlige Arbejder:

Ministeriet for offentlige Arbejder. København, den 1. Marts 1907.

Til Foranstaltninger til Sikring af Skallingen mod Bortskæring af Havet er der hidtil bevilget følgende Beløb:

Paa Finanslov 1905—06 § 26 II. B. 12	121,000 Kr.
- Tillægsbevillingslov 1905—06 § 26 II. B. 12	15,000 —
- Finanslov 1906—07 § 26 II. B. 7	16,000 —

I alt... 152,000 Kr.,

hvorhos der paa Forslaget til Tillægsbevillingslov 1906—07 under § 26 C. Til II. B. Nr. 2 foruden det fra Finansaaret 1905—06 tilbagestaaende Beløb er opført 5,200 Kr. til Reparation af Stormflodsskade m. v. I Anmærkningerne til sidstnævnte Post har man (jfr. Rigsdagstidende 1906—07, Tillæg A., Sp. 3429—30) udtalt, at der til Fuldførelse af Sikringsarbejderne eventuelt vil behøves et yderligere Beløb, hvis Størrelse dog først kan opgives, naar en Voldgift, der er nedsat til Afgørelse af en mellem Vandbygningsvæsenet og vedkommende Entreprenør opstaaet Tvist, har afgivet sin Kendelse.

Under Henviisning hertil skal man bemærke følgende:

Planen for Udførelsen af Sikringsarbejderne gik navnlig ud paa ved Anlæg af en Dæmning (Kupering) over Hobodyb og Gravning af en Rende over Vadderne ved Øen „Langlid Bjerger“ at søge Vandet ledet bort fra Skallingen Sonden om nævnte Ø. Skallingens Pynt ved Fyrtaarnet tænkte derhos befæstet med en Række Pælehøfder, som, naar den stærke Strøm først var afledet fra Kysten, maatte antages at ville gøre god Gavn.

Efter at det til de førstnævnte 2 Arbejder anslaaede Beløb var bevilget paa Finansloven 1905—06, og efter at der under 4. April 1905 havde været afholdt Licitation over Arbejdernes Udførelse, blev der under 18. April s. A. af Vandbygningsvæsenet afsluttet Kontrakt med Entreprenørfirmaet Brøchner-Larsen & Krogh, hvis Tilbud, lydende paa 99,770 Kr., var det laveste af de 7 ved Licitationen indkomne. Ifølge Kontrakten skulde Arbejderne have været fuldførte ved Udgangen af September 1905.

Da der imidlertid var indtruffet en Række Brud paa Kuperingen, opgav Entreprenørerne at fuldføre Arbejdet, idet de hævdede, at dets Gennemførelse havde været umulig efter den til Grund for Tilbudet og Kontrakten liggende