

gets Formand afgaves under 18. April 1907 (se Rigsdagstidende 1906—07, Till. B. Sp. 3199).

Nærværende Lovforslag er overensstemmende med det af Folketinget vedtagne, og Aktieselskabet „Gammel Mønt“ har gennem sin Generalbefuldmægtigede, Højesteretssagfører Bülow, erklæret sig villigt til at forny de tidligere Overenskomster med følgende Ændringer, der, som det vil ses, væsentlig ere en Følge af, at Tidspunktet for Handelens Fuldbyrdelse er blevet udskudt:

De i Hovedoverenskomstens Post 3 satte Frister for Fuldførelsen af de Sælgeren paahvilende Arbejder og for Udstedelse af Skøde sættes til „senest 3 Maaneder efter Lovens Stadfæstelse“, hvorhos tilføjes: „I Tilfælde af Strike eller Lock-out i Bygningsfag udsættes Afleveringsfristen ligesaa

længe, som Arbejdet ved Ejendommens Fuldførelse derved forsinkes“.

I Hovedoverenskomstens Post 4 i Begyndelsen og under litra b. rettes „Oktober Flyttedag 1907“ til „Oktober Flyttedag 1908“; under litra k. rettes „Københavns Laane- og Diskontobank“ til „Københavns Grundejerbank“.

Den i Tillægsoverenskomstens Post 4 optagne Bestemmelse om Betaling af et Forskud paa Købesummen ændres derhen, at der 8 Dage efter Lovens Stadfæstelse udbetales Sælgeren 1 Million Kroner paa Betingelse af, at der stilles Ministeriet for offentlige Arbejder en af dette som fuldt betryggende og tilstrækkelig stor anerkendt Bankgaranti for, at Ejendommen fuldføres overensstemmende med de afsluttede Overenskomster og til den i disse fastsatte Tid.