

Bilag 1.

Centralbanegaarden i København.	Forudsat ved Loven af 29de Marts 1904.	Foreslaas.
Paa- og Aflæsning af Pakkepost.	790 l. F. Spor à 6 Kr. .... c. <u>4,700 Kr.</u>	1,190 l. F. Spor à 6 Kr. .... c. <u>7,100 Kr.</u>
Ilgods Varehus.	7,200 □ Alen à 25 Kr. .... <u>180,000 Kr.</u>	8,030 □ Alen à 25 Kr. .... 200,750 Kr. Forøgede Sporanlæg m. v. .... 25,500 — Ialt... <u>226,250 Kr.</u>
Læssespor.	1,520 l. F. à 6 Kr. c. <u>9,100 Kr.</u>	1,620 l. F. à 6 Kr. c. <u>9,700 Kr.</u>
Rampeanlæg til Dyr og Køretøjer.	Ingen.	Rampeanlæg ..... <u>7,500 Kr.</u>
Opstillingsspor til Togstammer.	8,620 l. F. à 6 Kr. c. <u>51,700 Kr.</u>	18,620 l. F. à 6 Kr. c. 111,700 Kr. Forøgede Sporvifter m. v. .... 20,000 — Ialt... <u>131,700 Kr.</u>
Reserve Vogne.	3,165 l. F. Spor à 6 Kr. .... c. <u>19,000 Kr.</u>	6,165 l. F. à 6 Kr. c. 37,000 Kr. Forøgede Sporvifter m. v. .... 6,000 — Ialt... <u>43,000 Kr.</u>
Forskell. Forøgelse af Anlægene.		45 kg. Skinneristedet- for 37 kg. Skinner <u>18,700 Kr.</u>  Spor- og Perronan- læg Nord for Ho- vedbyggn. .... <u>27,950 Kr.</u>  Diverse Sporanlæg. <u>27,870 Kr.</u>
	Tilsammen... <u>264,500 Kr.</u>	Tilsammen... <u>499,770 Kr.</u>
Overskridelse ialt: 235,270 Kr.		