

ikke paabegyndt, ingen af Gulvene — Terazzo-, Flise- eller Bræddegulve — anbragte, saalidt som Dørkarme i Skillerumsmurene. Da ogsaa Monteringen skulde være tilendebragt inden 15. December 1907, vil Fristen blive betydelig overskreden. Ifølge Kontrakten er der fastsat en Bøde af „50 — Femti — Kroner for hver Dag den stipulerede Tidsfrist overskrides“.

Til Sikkerhed for Opfyldelsen af Bestemmelserne i Kontrakten „har Aktieselskabet Oscar Køhler til Justitsministeriets fri Disposition i Tilfælde af Kontraktens Misligholdelse i Ministeriet deponeret: Bankbog med Københavns Laane- og Diskontobank, Nr. 13665, hvorpaa indestaar 7,000 Kr.“ (Kontraktens § 3).

III.

Angaaende det tredie af de forannævnte Klagepunkter bemærkes, at det af Udtalelser ved Finanslovens 2den Behandling den 26. og 28. Januar 1907 i Anledning af et af Finansudvalget stillet Ændringsforslag om Byggesummens Nedsættelse fremgaar, at det var en Forudsætning, at Ministeriet var berettiget til uden offentlig Licitation at bortakkordere Arbejdet. Finansudvalgets Ordfører udtaler herom (Sp. 3690): „De Penge (det nedsatte Beløb) faar Ministeren, dem skal han nøjes med, men de andre faar han ikke, saa ligger det i Sagens Natur, at man ogsaa maa give ham friere Hænder end ellers. Dersom man lader Bygningerne opføre ved Licitation, kan man jo undertiden faa at se, at de gode Haandværksmestre stikke Hovederne sammen, saa at Tilbudene blive dyrere, end de sommetider kunne faas fra enkelt Mand. Det synes mig derfor, at den højtærede Minister skulde have Ret til at handle, som han skønner, at han kan slippe bedst og billigst fra det med de Penge.“ Og herpaa svarer Justitsministeren den 28. Januar (Sp. 3728): „Jeg vil selvfølgelig søge, om jeg kan komme igennem med det bevilgede Beløb, og vil søge at skaffe mig Vished derfor inden Finanslovens 3die Behandling. Men selvfølgelig maa det være under den Forudsætning, som jeg ogsaa har fremsat i Finansudvalget, og som den ærede Ordfører ogsaa har tiltraadt, at jeg maa have noget fri Hænder ved Anvendelsen af denne Bevilling, saaledes at jeg baade, hvis det skulde være aldeles nødvendigt, maa have Lov til at foretage enkelte mindre væsentlige Reduktioner i Planerne og ligeledes maa have Lov til, hvis der er Udsigt til, at man ad den Vej kommer billigere igennem, at bortakkordere Arbejdet uden forudgaaende Licitation.“ Ændringsforslaget om Nedsættelse vedtoges derefter. Finanslovens 3die Behandling foretoges i Folketinget i Tiden fra 11. til 15. Marts 1907. Det af Aktieselskabet Oscar Køhler under 11. Marts 1907 indgivne Tilbud har følgende Indhold:

„Undertegnede tilbyder herved at overtage samtlige Arbejder i Entreprise ved Opførelsen af en Opdragelsesanstalt for 50 Drengene paa Braaskovgaard i Stenderup Sogn i Henhold til det os forelagte Forslag og de af Hr. Justitsraad, Arkitekt Henry Meyer hertil knyttede Forklaringer og Betingelser, for i alt

— Kroner 130,500,00 —.

I denne Sum er indbefattet alt fornødent vedrørende Bygningsarbejdets komplette Udførelse, Vandforsynings- og Kloakanlæg samt Anstaltens fuldstændige Montering; Avlsredskaber og de til Landbrugsbedriften fornødne Maskiner og Mejeriinventar ere dog ikke indbefattede i Entreprisen.

København, den 11. Marts 1907.

Ærbødigst

Oscar Køhler, Aktieselskab.
sign. Oscar Køhler.

Til Justitsministeriet i København.“