

Beløbet fremkommer saaledes:

Ved Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1908—09 blev der under Konto: Til § 26 II. B. som 43. som Tilskud til Udbedring af Nørresand Havn ved Gudhjem bevilget et Beløb af 5,000 Kr. „ Ø. under Forudsætning af, at der i det ommeldte Øjemed paa anden Maade tilvejebragtes et tilsvarende Beløb.

Beløbet, hvoraf i Finansaaret 1908—09 intet er forbrugt, søges herved genbevilget.

Med Bemærkning, at Overslagssummen ved Udbedring af Havnen er bleven overskreden med 811 Kr. 33 Ø., har Gudhjem Havnekommission i et til Ministeriet for offentlige Arbejder indsendt Andragende imidlertid anholdt om, at ogsaa Halvdelen af disse Udgifter maatte blive afholdte af Statskassen. Havnekommissionen har til Støtte for Andragendet anført, at alene ugunstige Vejrforhold og Havnens udsatte Beliggenhed have foraarsaget den skete Overskridelse.

Under de forhaandenværende Forhold, som ere bekræftede af Vandbygningsdirektøren, mener man efter Omstændighederne at kunne anbefale, at Andragendet tages til Følge, og der søges derfor under nærværende Konto yderligere 405 Kr. 66 Ø. bevilget.

Til C. 17. Beløbet er opført i Henhold til § 7 i Lov Nr. 92 af 30. April 1909, jfr. Finanslov 1909—10 § 28.

Til C. 18. Ved Finansloven for Finansaaret 1908—09 blev der til Opførelse af et særligt, paa en nærmere angiven Grund mellem Tøjhuset, Staldbetjentbygningen og Staldmestergaarden beliggende Kedelhus bevilget et Beløb af 136,000 Kr. i Forening med det til Christiansborg Slots Genopførelse bevilgede Beløb af 500,000 Kr. Det var, jfr. Bemærkningerne til det paagældende Finanslovsforslag, Hensigten at give Bygningen en saadan Størrelse, at den vilde kunne rumme de til Opvarmning af Slottet, Staldmestergaarden, Kancellibygningen og en eventuel ny Bygning for Rigsarkivet m. v. fornødne Kedler, hvorhos man ved en eventuel senere Udvidelse vilde kunne skaffe Plads til yderligere saa mange Kedler, at Anlægget vilde kunne levere Varme til samtlig de paa Slotsholmen værende offentlige Bygninger.

Vedkommende Bygningsinspektør har imidlertid henledet Opmærksomheden paa, at det maa anses for saavel hensigtsmæssigt som økonomisk fordelagtigt straks at opføre Bygningen med en saadan Størrelse, at den allerede nu vil kunne rumme alle de for Opvarmningen af samtlige offentlige Bygninger paa Slotsholmen fornødne Kedler (der dog først vilde være at anskaffe, efterhaanden som der er Brug for dem), saaledes at man i sin Tid kun vil behøve at opføre et særligt Kulrum, medens Kulene indtil da vil kunne opbevares i den Del af Kedelrummet, der ikke benyttes. Til Støtte herfor har bemeldte Embedsmand anført, at en senere Udvidelse i det oprindelig paatænkte Omfang dels vil medføre forskellige praktiske og æstetiske Vanskeligheder, dels vil blive betydelig dyrere end allerede nu at give Bygningen den fulde Størrelse, hvad ikkun vil medføre en Udgiftsforøgelse af ca. 16,000 Kr.

Da man har kunnet tiltræde disse Betragtninger, søges det anførte Beløb af 16,000 Kr. herved bevilget.

Til C. 19. Af det ved Finansloven for Finansaaret 1908—09 under § 26 II. B., jfr. § 28 Nr. 19 til Opførelse af et nyt Rigsarkiv samt til Tilvejebringelse af forøgede Lokaler paa Slotsholmen til Brug for Ministerierne m. v. som 1ste Bidrag bevilgede Beløb af 700,000 Kr. kom i nævnte Finansaar ikkun et Beløb af 15,104 Kr. 40 Ø. til Udbetaling. Restbeløbet, 684,895 Kr. 60 Ø., søges herved genbevilget.

Til C. 20. Til Anlæg af en Bro over Mariager Fjord ved Hadsund blev der bevilget:

Ved Finansloven for 1899—1900 § 26 II. 24. 200,000 Kr. „ Ø.
— — — 1900—1901 § 26 II. 8. 150,000 — „ —

At overføre. . 350,000 Kr. „ Ø.