

## Udførte Arbejder under 2den Gruppe:

Baakefør ved Falske Bolsaks.....	34,000 Kr.
Taagesignal ved Revsnæs Fyr.....	60,000 —
Baakefyr ved Søndre-Rønner.....	38,000 —

## Udførte Arbejder af 3die Gruppe:

Fyr paa Kvartus-Grunden.....	230,000 —
Baakefyr ved Knollen i Drogden.....	34,000 —
Nyt Fyrapparat og Taagesignal ved Hirshals Fyr.....	90,000 —
Fyranlæg med Taagesignal paa Bornholms Østkyst.....	100,000 —
Fyranlæg ved Bulbjerg Jammerbugt.....	55,000 —
Forandring af Fyrapparatet ved Dueodde N. Fyr.....	15,000 —

Af de Arbejder under 2den Gruppe, som endnu ikke ere paabegyndte, vil Baakefyret ved Søndre-Rønner kunne udgaa af Planen, fordi Udlægningen af Østre-Flak Fyrskib maa siges at have gjort det mindre nødvendigt, medens de øvrige Arbejder, der tilsigte at lette Sejladsen i Store Bælt i taaget og usigtbart Vejr, ikke bør udskydes. Der kunde dog være Tale om i Stedet for at anlægge et Taagesignal ved Revsnæs og bygge et Baakefyr ved Falske-Bolsaks, at bygge et mindre Fyrskib med kraftigt Taagesignal og udstationere det ved Halskov Rev og samtidig flytte den ved dette Rev nu liggende Lys- og Lydtønde til Falske-Bolsaks, idet denne Fordeling af Taagesignalerne i Store Bælt vil være at foretrække for den tidligere projekterede, fordi man blandt andet derved vinder, at det vanskeligste Sted i Bæltet at passere i Taage, nemlig Halskov-Rev, paa den Maade bliver afmærket effektivt. Et saadant mindre Fyrskib med Taagesignal kan bygges for ca. 100,000 Kr.

Hvad de under 3die Gruppe hørende resterende Arbejder angaar, ville de fleste af dem, hvis Forholdene kræve det, kunne udsættes, dog ikke Forsyningen af Hirshals Fyr med nyt Taagesignal- og Fyrapparat og Forandring af Dueodde N. Fyrapparat, hvilke Arbejder paa Grund af de eksisterende Apparaters nuværende daarlige Tilstand i en nærmere Fremtid maa udføres.

I de Aar, i hvilke Fyrvæsenet har arbejdet efter den omhandlede Byggeplan, er Fyrbelysningen paa flere andre Steder bleven forbedret for at imødekomme forskellige Ønsker, og der foreligger for Tiden Andragender fra de søfarende om Forandringer og Forbedringer paa flere andre Steder end de i Byggeplanen nævnte, Arbejder, der formentlig bør udføres som nødvendige.

Som saadanne kunne nævnes:

Taagesignal ved Møens Fyr,

Forbedret Belysning af Farvandet mellem Langeland og Smørstakken,

Belysning af Farvandet Sonden for Fyn.

Endvidere bør man forsyne en Del af Smaafyrene med Glødebrændere til Blaugas, hvorved deres Lysstyrke betydelig forøges, samtidig med at de kunne forandres fra at vise fast Lys til at vise en bestemt Lyskarakter, hvorved Forveksling med tilfældige tilstedeværende Lys undgaas, og desuden maa Fyrskib Nr. 13, hvis det ikke skal blive utjenstdygtigt, et af de første Aar forsynes med nyt Taagesignallapparat. De her sidst nævnte Arbejder bør mulig udføres før de Arbejder under 3die Gruppe, der kunne udsættes.

Det skal endelig tilføjes, at de nødvendige Udgifter til Belysning af de under Bygning værende Forter i Sundet ogsaa maa afholdes, forinden Arbejderne henhørende til 3die Gruppe afsluttes.

KLAUS BERNTSEN.

Til Folketingets Finansudvalg.

Saxild.

170) *D. b. Redningsvæsenet. Understøttelser. Svarskrivelse:*

Marineministeriet. København, den 6. December 1910.

I Anledning af det ærede Udvalgs Forespørgsel i Skrivelse af 22. f. M. om, hvor stor aarlig Indtægt forhenværende Baadmand ved Tuskjær Rednings-