

vist ikke i et enkelt Lokale, men dog saaledes, at der kan etableres det fornødne Tilsyn med Arbejdet. Det maa nemlig fremhæves, at vel har man fra det tidligere Arbejde, navnlig med de kommunale Lister, en ikke ringe Stab, hovedsagelig af Damer, som er vant til den Art Arbejde, men mindst Halvdelen af dem, der skal beskæftiges, vil være ganske uden Erfaring med sligt, og der vil derfor nødvendigvis kræves Tilsyn ved en Del af de mere erfarne af Medarbejderne. Med en saadan Arbejdsstyrke vil Kortudskrivningen maaske kunne være færdig omkring den 11. Juli. Saa kommer Kortudlægningen og den alfabetiske Ordning, som vil tage en halv Snes Dage, Efter-syn af Straffede, Fattige, Fallenter m. v., der vil tage omtrent 5 Dage, Overførelser til den nye Landstingsliste fra den ældre Liste ca. 8 Dage, Optællingen af Kortene for at opnaa den fornødne Kontrol med Afskriften et Par Dage — derved er vi naaede til den 4. August.

Vi kommer saa til Renskriften af Listerne. Her møder vi Samarbejdet med de politiske Foreninger, som i Hovedstaden maa anses som en Nødvendighed, naar Afstemningerne ved Valgene skal gaa nogenlunde hurtigt for sig. De politiske Foreninger har i en lang Aarrække bestilt og faaet Afskrifter af Valglisterne, som senere er bleven forsynet med Vælgerens Løbenumre, hvilket selvfølgelig letter Afstemningen meget. Af den Grund vil man formentlig kunne gaa ud fra, at Afskrifterne mindst vil komme til at dreje sig om 1,200,000 Navne, og hvis man udstykker disse Renskrifter til ca. 100 Personer — om større Udstykning kan der fornuftigvis neppe være Tale — vil de tidligst kunne være færdige den 20. Derefter kommer en Konferering af Kortene med Afskrifterne, som er aldeles nødvendig, og som — selv om man anvender 20 Partier à 4 = 80 Personer — ikke vil kunne blive færdig før den 31. Listerne leveres, efterhaanden som de ere læste, til Indbinding, derefter skal Kredsene paaskrives, og de vil formentlig kunne være færdige til Fremlæggelse for Vælgerne den 6. September.

Hvis man gaar ud fra de Frister, der findes i den gældende Valglov — og som kortere vil der for København slet ikke kunne være Tale — vil Fremlæggelsen være fra 6.—13. September, 3 Løbedage til den 16., 14 Dage til Indsigelsernes Behandling og Udvalgets Møder giver den 30. Saa skal Listerne nummereres og autoriseres, — der vil ca. medgaa Dagene mindst til 4. Oktober.

Ved det ovenfor udviklede, der er beregnet efter tidligere Erfaringer med Hensyn til dette Arbejde, der før har været af langt ringere Omfang og lettere at overskue, har man overalt regnet med de kortest mulige Frister og medtaget alle Søndage som Arbejdsdage.

Man maa selvfølgelig derfor forbeholde sig et Spillerum, hvis Beregningen ikke skulde vise sig at slaa til i Praksis. Det vilde være Magistraten kært, om det høje Ministerium, under sine Overvejelser med Hensyn til Valglovens Indhold, vilde finde det rimeligt at give København saa rundelig Tid, som det efter Forholdene vil være muligt til den fremtidige Udarbejdelse af Listerne til Folketinget, forsaavidt de, som hidtil, skal udarbejdes hvert Aar. Det er jo forøvrigt muligt, at dette ikke vil findes nødvendigt for Landstingslisternes Vedkommende, da Chancerne for uventede Landstingsvalg under de nye Forhold vel neppe maa anses for at blive særlig betydelig.

**Th. Dybdal.**

Julius Salomon,  
Fm.

Til Indenrigsministeriet.