

18.

Vandbygningsvæsenet.

København, V., den 6. April 1914.

Under Udvalgsrådet den 4. ds. blev jeg af Hr. Folketingsmand Hauge anmodet om en Udtalelse angaaende det i Lovforslaget angaaende Ordning af Afløbsforholdene ved Ringkøbing Fjord beskrevne Forslag 2. Jeg glemte da ved min Besvarelse at fremhæve et Moment, der efter min Formening har en ikke ringe Betydning, og som jeg burde have peget paa, hvorfor jeg ved nærværende skal tillade mig at supplere mine mundtlige Udtalelser til det ærede Udvalg med følgende skriftlige Bemærkninger:

Bygningen af den i Forslag 2 indgaaende Sluse, der jo, som anført i Beskrivelsen til Forslaget, tænkes udført i tørlagt Grube, vil være forbundet med en ikke ringe Risiko. Det er ikke usandsynligt, at man vil træffe paa en Vandtilstrømning til Gruben, der er betydelig større end forudsat, hvorved ikke alene Arbejdet i høj Grad vil vanskeliggøres og fordyres, men ogsaa Udførelsens Godhed, paa hvilken der ifølge Sagens Natur maa lægges ganske overordentlig Vægt, vil kunne forringes i betænkelig Grad. Dertil kommer, at Arbejdsstedets meget udsatte Beliggenhed, Vesterhavets umiddelbare Nærhed paa den ene Side og den brede, aabne Fjord paa den anden Side, rummer en Fare for de for Gruben nødvendige Fangedæmninger, idet Muligheden for, at disse under en Stormflod gennembydes, ikke er udelukket, hvorved Gruben fyldes med Vand og det udførte Arbejde delvis ødelægges.

Medens Risikoen ved Arbejdets Fordyrelse maaske — i alt Fald indenfor visse Grænser — vil kunne lægges over paa en Entreprenør ved, at Arbejdet bortliciteres, vil den med Uheld og andre Aarsager forbundne Overskridelse af den til Arbejdet fastsatte Tidsfrist ikke kunne elimineres. Tidspunktet for den endelige Ordning af Fjordens Afløbsforhold kan derved maaske udskydes et eller flere Aar udover de supponerede 2 Aar, i hvilket Tidsrum Fjorden maa nøjes med rent midlertidige Afløbsforhold.

Jeg har ikke ment med disse Bemærkninger at ville paastaa, at det med Gennemførelsen af Forslag 2 forbundne Arbejde er uigennemførligt, thi med Nutidens rationelle Maskiner og Arbejdsmetoder vil Arbejdet utvivlsomt til Trods for Uheld og Forsinkelser kunne gennemføres. Men jeg har ønsket at pege paa