

bevilgede Beløb af 6 000 Kr. og det paa Tillægsbevillingsloven for samme Finansaar under § 18 A. II. til B. 1. som r. ligeledes til en Kirke i Vinderslev Sogn bevilgede Beløb af 6 000 Kr. henstod begge uanviste ved Regnskabsaarets Slutning. Det samlede Beløb af 12 000 Kr., hvoraf de 6 000 Kr. paa Tillægsbevillingsloven og 3 296 Kr. 25 Ø. af Beløbet paa Finansloven senere er anvist til Udbetaling, søges herved genbevilget.

Til 14. Det paa Finansloven for Finansaaret 1915—16 under § 18 A. II. B. 1. h. til en Kirke i Væggerskilde som 1ste Del af en 2aarig Bevilling paa i alt 18 500 Kr. bevilgede Beløb 6 000 Kr. henstod endnu uanvist ved Regnskabsaarets Slutning. Beløbet søges herved genbevilget.

Fra Komiteen til Kirkens Opførelse har man modtaget et Andragende om, at der paa Grund af de stigende Priser paa Materialier og Arbejds løn maa blive ydet et yderligere Tilskud paa ca. 5 000 Kr., idet det ikke uden saadant Tilskud vil være muligt at fuldføre Kirken. Da der i de manglende ca. 5 000 Kr. er indbefattet ca. 1 200 Kr. til Alterbilledet og til Kirkens Indvielse, kan der kun blive Spørgsmaal om et Tilskud paa ca. 4 000 Kr. Beløbet opføres derfor med 10 000 Kr.

Til 15. Paa Finanslovene for 1914—15 og 1915—16 blev der bevilget i alt 18 500 Kr. til Udvidelse af Haslev Kirke, jfr. Rigsdagstidende 1913—14, Tillæg B. Sp. 363—66 og Rigsdagstidende 1914—15, Tillæg A. Sp. 1283—84. Udgiften til Udvidelsen var oprindeligt anslaaet til i alt 49 000 Kr., men er dels paa Grund af Ændringer i den oprindelige Plan og dels paa Grund af de stigende Priser paa Materialier blevet i alt ca. 75 000 Kr. Udgifter udover de af Staten tilskudte 18 500 Kr. er dækket dels ved Tilskud fra Kommunen paa ca. 25 500 Kr., medens der ved Gaver fra private er indsamlet ca. 26 000 Kr. Der mangler endnu, for at Kirken kan blive fuldt færdig, en Del mindre Arbejder, hvortil Udgiften i Forbindelse med nogle ikke betalte Arbejder vil andrage ca. 5 000 Kr.

Komiteen for Kirkens Opførelse, der allerede saavel hos Kommunen som hos private har mødt saa stor Offervillighed, har ikke ment at kunne tilvejebringe hele det manglende Beløb, og har derfor i et til Ministeriet indgivet Andragende anholdt om et yderligere Tilskud af Statskassen paa 3 000 Kr., idet Komiteen da vil kunne skaffe det manglende Beløb og derved faa Kirken fuldt færdig.

Da som anført en stor Del af Overskridelse af den oprindelig anslaaede Udgift til Udvidelse skyldes stigende Priser paa Materialier, og man ogsaa kan forstaa Vanskeligheden for Komiteen ved efter de store Tilskud, den alt har modtaget fra forskellig Side, at skaffe større Beløb til Veje, kan man anbefale, at der ydes et Tilskud paa 3 000 Kr.

Til 16. Paa Finansloven for 1913—14 blev der bevilget 25 000 Kr. til Opførelse af en Kirke i Gedser, jfr. Rigsdagstidende 1912—13, Tillæg A. Sp. 1171—72. Kirken er nu fuldført med en Merudgift af i alt 3 800 Kr. Som det fremgaar af Anmærkningerne til Bevillingen, bestaar Beboerne i Gedser Stationsby for en stor Del af lavtlønnede Funktionærer ved Statsbanerne og Toldvæsenet, af hvem der kun med Rimelighed kunde forventes et mindre Tilskud, og som derfor ogsaa nu er ude af Stand til at dække det fremkomne Underskud.

Komiteen for Kirkens Opførelse har derfor i gentagne til Ministeriet indsendte, af Biskoppen paa det bedste anbefalede Andragender anholdt om, at der af Staten maatte blive ydet et yderligere Tilskud paa 3 800 Kr. Naar Byggesummen er blevet overskredet med dette Beløb, skyldes dette, som af Komiteen anført, bl. a. dette, at Ministeriet saa sig nødsaget til at nægte Approbation paa den først udarbejdede Plan, hvorefter en ny Plan blev udarbejdet af Arkitekt Jensen Klint i Forening med den først antagne Arkitekt. Denne Plan blev imidlertid noget dyrere end det første Projekt, og Omarbejdelsen førte ogsaa til, at Opførelsen trak længere ud end paaregnet, og som Følge heraf har denne Kirkesag som flere andre lidt under de stigende Priser paa Materialier og Arbejds løn.

Under disse Omstændigheder mener man at kunne anbefale, at der som ansøgt ydes et yderligere Tilskud paa 3 800 Kr.

Til 17. Siden Finansaaret 1904—05 er der til Vedligeholdelse og Drift af Ribe Domkirke aarlig bevilget 2 500 Kr., jfr. Rigsdagstidende 1903—04, Tillæg A.