

Underbilag 4 til Bilag 7.

[Bilag 8.]

Overslag over Bekostningerne ved Udvidelsen af Kalundborg Station under Forudsætning af Kalundborg—Refsnæs-Banen.

	Kr.
1. Jordarbejde.....	20,400
2. Perronarbejder.....	10,125
3. Sporarbejder.....	100,700
4. Svelleovergange.....	600
5. Stationsindretninger.....	37,000
6. Bygningsarbejder.....	100,000
7. Fjernelse af forskellige Bygninger.....	15,000
8. Belysnings- og Sikringsanlæg.....	40,000
	<hr/>
9. Administration, tilfældige og uforudsete Udgifter.....	323,825
	<hr/>
	I alt... 350,000

De danske Statsbaner. Chefen for Baneafdelingen.

København, den 24. Marts 1917.

Th. Raben.