

Til de sidstnævnte af disse Arbejder skønnes der at ville blive Brug for følgende Antal Arbejdere:

Murararbejde.....	{ 4 Murersvende	i 75 Dage.....	300 Dage
	{ 4 Arbejds mænd	i 75 —	300 —
Tømrerarbejde.....	4 Tømrrersvende	i 25 —	100 —
Snedkerarbejde	4 Snedkersvende	i 25 —	100 —
Kørsel	2 Kuske	i 50 —	100 —
			900 Dage.

F. M.

V. C. A. Jøhnke.

T. B. Cold.