

Direktøren for  
Haandværkerundervisningen.

København, den 22. Juni 1918.

Til Handelsministeriet.

I Anledning af det høje Ministeriums Forespørgsel om det Omfang, i hvilket offentlige Arbejder er satte i Gang siden Oktober 1917, og hvor langt de er fremmede, samt hvilken Indfyldelse de har haft paa Arbejdsløsheden, alt for saa vidt angaar de tekniske Skoler, skal jeg tjenstlig oplyse følgende:

Paa indeværende Finanslov bevilgedes rentefrie Laan til Det tekniske Selskabs Skole i København, til Haandværkerforeningen i Fakse Ladeplads og til Haandværkerforeningen i Gudhjem og Omegn til Opførelse af Skolebygninger henholdsvis Forandring af en ældre Bygning til Skolebrug, og umiddelbart efter Finanslovens Vedtagelse rettedes herfra Anmodning til de paagældende om snart ligst Indkøb af Materialier, hvilken Opfordring blev fulgt af Det tekniske Selskabs Skole, af Haandværkerforeningen i Fakse Ladeplads og formentlig ogsaa af Haandværkerforeningen i Gudhjem.

Af disse Byggeforetagender er kun det i København paabegyndt; Arbejdet med Jordudgravningen paabegyndtes i sidste Halvdel af April og blev forsinket ved Jord- og Betonarbejderstrejken.

Murarbejdet er i Gang, formentlig med 6 Mand paa Laboratoriebygningen og 2 Mand paa Dampskorstenen. Saa snart Vejret tillader det, vil Betonstøbningen af Gulv og Maskinfundamenter yderligere give Arbejde til 6 Mand, men Støbearbejdet standses ved Regnvejr.

Naar dette Arbejde hidtil ikke har skaffet Arbejde til flere end anført, ligger det væsentligst i den Forsinkelse, som Strejken blandt Jord- og Betonarbejderne medførte.

I Fakse Ladeplads er Arbejdet ikke paabegyndt, da Haandværkerforeningen afventer Resolution fra Ministeriet om Tilladelse til en Ændring i den oprindelige Plan.

I Gudhjem er Arbejdet, saa vidt jeg ved, heller ikke paabegyndt, idet Ministeriet har forlangt Ejendomsforholdet ordnet, forinden det bevilgede Laan kan anvises.

(Navn).