

Bilag 4.

Kolding Byraad.

Kolding, den 20. September 1918.

Til Justitsministeriet.

I Henhold til Vedtagelse i Kolding Byraads Møde den 19. d. M. tillader man sig herved at andrage det høje Ministerium om, at den forestaaende Flyttedag udskydes en Maaned, altsaa til 15. November d. A.

Naar Byraadet har ønsket at fremsætte denne Begæring, er det, fordi man er ude af Stand til den 15. Oktober at skaffe Bolig til de ca. 150 Familier, der har henvendt sig til Kommunen og har erklæret ikke selv at kunne skaffe Lejlighed for Vinteren.

Siden Bolignøden begyndte at indtræde, er der ved Kommunens Foranstaltning bygget 3 Serier Huse med i alt 84 Lejligheder samt paa anden Maade indrettet 43 Lejligheder til Brug for den mindre bemidlede Del af Befolkningen. — Af sidstnævnte 43 Lejligheder er dog 30 af midlertidig Art og kan kun benyttes som Sommerboliger.

For Tiden lader Kommunen opføre 2 Serier Bolighuse med i alt 64 Lejligheder og har købt en ældre Ejendom, i hvilken der indrettes 8 et- og to-Værelsens Lejligheder, men disse Arbejder kan paa Grund af forskellige Forhold — Arbejderkonflikter, Vanskelighed med Fremskaffelse af Materialer, derunder Mangel af Jernbanevogne til Transport af Tagsten o. lign. — ikke tilendebringes inden 15. Oktober, hvorimod man har begrundet Haab om, at Lejlighederne vil kunne staa færdige til Indflytning den 15. November. Ligeledes vil man ved Udskydelse af Flyttedagen en Maaned muligvis kunne finde andre Udveje til at skaffe alle de ovennævnte bolignødstedte Familier Lejlighed uden at skulle ty til at lægge Beslag paa Skolelokalerne, hvorved Undervisningen jo for en stor Del maa suspenderes.

P. B. V.

Oluf Bech.