

Til 53. Paa Finansloven for Finansaaret 1917—18 er der til Erhvervelse af en Byggegrund og Opførelse af en Postbygning paa Fejø bevilget henholdsvis 4 000 Kr. og 29 300 Kr., i alt 33 300 Kr. Af dette Beløb er i nævnte Finansaar kun 4 280 Kr. 72 Øre kommet til Udbetaling, hvorfor Restbeløbet 29 019 Kr. 28 Øre søges genbevilget.

Efter at endelige, detaljerede Planer var udarbejdede og Arbejdet ved Bygningens Opførelse udbudt, viste det sig, at det ikke vilde være muligt at faa Bygningen opført for den beregnede Sum af 29 300 Kr., men at det maatte paaregnes, at Udgiften vilde komme til at udgøre ca. 44 000 Kr. eller 14 700 Kr. mere end beregnet. Dette Beløb, for hvilket ingen Dækning findes, søges her efterbevilget.

Til 54. Efter at Postkontoret i Snertinge var henflyttet til Følleslev, blev der af vedkommende Postmester fremsat Andragende om, at der maatte blive tilvejebragt et Haveareal til hans Afbenyttelse. Da det viste sig, at der mod den forholdsvis ringe Bekostning af 300 Kr. kunde erhverves et velbeliggende og til Have egnet Areal paa ca. 1 400 m<sup>2</sup>, mente man at burde imødekomme Andragendet, og det til Arealets Erhvervelse nødvendige Beløb søges her efterbevilget.

Til 55. Af det paa Finansloven for Finansaaret 1917—18 og Lov om Tillægsbevilling for samme Aar til Opførelse af en Postbygning ved Glostrup Station bevilgede Beløb af i alt 38 000 Kr. er i Finansaaret 1917—18 intet kommet til Udbetaling, hvorfor Beløbet søges genbevilget.

Til 56. Ved Finansloven for Finansaaret 1917—18 er der til Opførelse af en ny Banegaardspostekspeditionsbygning i Kolding bevilget et Beløb af 29 500 Kr.

Forskellige Forhandlinger mellem Postvæsenet, Statsbanerne og Kolding Byraad angaaende Ordning og Regulering af Terrainet ved Banegaarden i Kolding havde til Følge, at Byggeforetagendet ikke kunde sættes i Gang i Finansaaret 1917—18, og det paagældende Beløb er saaledes ikke kommet til Udbetaling, men søges genbevilget her.

Ved de fornævnte Forhandlinger er Postvæsenet indgaaet paa at yde et Tilskud paa 4 000 Kr. til Udførelsen af forskellige nødvendige Brolægningsarbejder. Det har derhos vist sig, at Arbejdet ved Bygningens Opførelse efter de paa Murer- og Tømrerarbejdet indkomne Tilbud maa antages at ville medføre en Bekostning af ca. 10 000 Kr. mere end budgetteret, og det Beløb af i alt 14 000 Kr., for hvilket ingen Dækning findes, søges her efterbevilget.

Til 57. Efter at man nu har modtaget endelig Opgørelse over de med Opførelsen af en Postbygning i Løgstør, til hvilken Bevilling erhvervedes ved Finansloven for Finansaarene 1916—17 og 1917—18, forbundne Udgifter, viser det sig, at Omkostningerne ved den paagældende Bygnings Opførelse som Følge af den almindelige Stigning af Udgiften til Materialer, Arbejds løn o. s. v. har overskredet Bevilgningen med 40 131 Kr. 79 Øre, hvilket Beløb her søges efterbevilget.

Til 58. I Henhold til Lov om Aflysning af Grundbyrder er den Postbygningen i Ruds Vedby paahvilende Grundafgift opsagt til Udbetaling den 1. Januar 1919.

Det til Aflysning af den paagældende Afgift nødvendige Beløb af 530 Kr. søges her efterbevilget.

Til 59. Fra Tømrermester Chr. Jørgensen, der som Entreprenør havde overtaget Jern- og Tømrerarbejdet ved Tilbygning og Ombygning af Postkontoret i Svendborg, hvortil Bevilling erhvervedes ved Finansloven for Finansaaret 1916—17, har man modtaget Andragende om en Tillægsbetaling for nævnte Arbejder af henholdsvis 1 380 Kr. 52 Øre og 1 480 Kr., hvilket Andragende er blevet anbefalet af vedkommende Bygningsinspektør.

Da de Entreprenøren paaførte Ekstraudgifter ved førstnævnte Arbejde i væsentlig Grad er foranlediget ved, at denne paa Postvæsenets Forlangende om ikke at sinke Arbejdet har maattet købe sværere og derfor dyrere Materialer end oprindeligt paaregnet, maa man anse det for rimeligt, at den fulde Merudgift for dette Arbejde godtgøres ham, hvorhos man ligeledes har anset det for billigt, at der ydes Entre-