

nansaaet 1918—19 inklusive, for et Vederlag, der beregnes i Forhold til Omfanget af de ydede Leverancer og det udførte Arbejde efter visse i Kontrakten fastsatte Enhedspriser og ansloges til at andrage i alt ca. 150 000 Kr.

Under Henviſning til, at Arbejdsløn og Banefragt samt Priserne paa Kørsel, Smøreolie og Formolie, Petroleum til Motorer og øvrige til Entreprisens Udførelse fornødne Varer og Materialer i den siden Kontraktens Afslutning forløbne Tid er steget i en da ganske uforudseelig Grad, har Entreprenørerne anholdt om Erstatning for det Tab, de har lidt indtil Udgangen af Finansaaret 1917—18. De har derhos ansøgt om, at der paa Grund af Dyrtiden for den efterfølgende Periode maa blive ydet dem et Tillæg til den kontraktmæssige Betaling, saaledes at der indrømmes dem en rimelig Fortjeneste eller, saafremt saadan Tillægsbetaling ikke vil kunne ydes, om fra nævnte Tidspunkt at blive frigjort for deres Forpligtelser efter Kontrakten.

Medens Ministeriet ikke har ment at burde indgaa paa de sidstnævnte i Andragendet fremsatte Ønsker, kan man derimod anbefale, at der ydes Entreprenørerne nogen Erstatning for det Tab, de har lidt ved Entreprisens Udførelse, og skal herom oplyse følgende:

Som antydet foran, er Omfanget af Arbejdet og Ydelserne efter Kontrakten ikke fastsatte i denne, idet Bestemmelse herom maa træffes efter Behovet, og paa Grund af de uberegnelige Forhold og Vanskeligheder ved at fremskaffe Materialer har man i Henhold hertil for Finansaarene 1916—17 og 1917—18 indskrænket de omhandlede Vedligeholdelsesarbejder saa meget som forsvarligt. Der er derfor for disse Finansaar kun udbetalt Entreprenørerne 47 803 Kr. 58 Øre i Henhold til Kontrakten.

Ifølge det af dem aflagte Regnskab, der er gennemgaaet af Vandbygningsvæsenet, som intet har fundet mod dette eller Entreprenørernes Dispositioner at erindre, har de ifølge Kontrakten i nævnte Tidsrum ydede Leverancer og Arbejder, beregnet efter de Principper, som er omhandlede i Skrivelse herfra til det ærede Finansudvalg af 24. Januar f. A., imidlertid medført en Udgift for Entreprenørerne af i alt 56 688 Kr. 69 Øre, hvori er indbefattet som Bidrag til deres Livsførelse i samme Tidsrum et Beløb af 4 000 Kr., hvad man ikke kan anse for upassende. De har saaledes lidt et Tab af 8 885 Kr. 11 Øre ved Udførelsen af denne Del af Entreprisen, og da de i hvert Finansaar i Henhold til de af Vandbygningsvæsenet stillede Krav udførte Præstationer kan betragtes som et afsluttet Hele, kan man anbefale, at der nu ydes Entreprenørerne et Beløb af den nævnte Størrelse som Tillægsbetaling for de af dem i oftnævnte Finansaar ydede Arbejder og Leverancer.

I Henhold til foranstaaende tillader jeg mig at anmode Udvalget om til 2den Behandling i Folketinget af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1918—19 paa mine Vegne at ville stille følgende Ændringsforslag:

Til § 15 A. II. 22. Til D. 1. Beskyttelsesarbejder paa Jyllands Vestkyst. Vedligeholdelse af Høfder og Diger samt almindelige og uforudsete Udgifter.

Summen forhøjes med..... 8 885 Kr. 11 Ø.

HASSING JØRGENSEN.

Til Folketingets Finansudvalg.

B. Øllgaard,
Fm.

Forslaget tiltrædes.

244) A. II. L. 2. *Bidrag til Driften af Signalstationerne paa Skagen, Hirtshals, Hanstholm, Hammershus og Fornæs samt ved Helsingør.* Skrivelse fra Ministeren for offentlige Arbejder:

Ministeriet for offentlige Arbejder, København, den 3. Februar 1919.

I Henhold til Lov Nr. 497 af 28. September 1918 tilkommer der Bestyrerne af Signalstationerne Fornæs, Hammershus, Hanstholm, Helsingør og Hirts-