

taget ikke vilde være nødvendigt samtidig at foretage videregaaende Reparationer af Bygningen. Da man imidlertid paabegyndte Arbejdet, viste det sig absolut paa-krævet at foretage en egentlig Hovedreparation af Bygningen, særlig i vid Udstrækning at nedrive Skillevægge, der ofte kun var udførte af Bindingsværk, og opmure nye fra Grunden helt op igennem Bygningen. Endvidere viste det sig ved nærmere Undersøgelse nødvendigt at erstatte Bygningens Ventilations- og Varmeanlæg med et helt nyt, hvilket heller ikke oprindeligt havde været Hensigten. Endelig maatte man for overhovedet at kunne benytte den tidligere Trykkerbygning i Gaarden foretage en meget indgribende og omfattende Ombygning af denne, ligesom det i det hele var fornødent at underkaste saa godt som alt Tømrer-, Maler- og Snedkerarbejde i Bygningen en vidtgaaende Reparation. Samtlige disse Omstændigheder i Forbindelse med den meget store Stigning i Arbejds løn og Forhøjelse af Pris paa Byggematerialer, der har fundet Sted i de sidste 5 Aar, har bevirket, at Justitsministeriets oprindelige til Grund for Loven liggende Overslag trods den største Spar-sommelighed ved Indretningen af de paagældende Lokaler er blevet meget betydeligt overskredet. Det skal saaledes anføres, at alene Installationen af det nye Varme-anlæg vil koste ca. 142 000 Kr. foruden meget betydelige Udgifter til Bygningsarbejder.

I Øjeblikket er til Ombygning anvendt i alt ca. 616 000 Kr., deraf i indeværende Finansaar ca. 518 000 Kr., og hertil maa yderligere antages at ville komme ca. 240 000 Kr., der saa godt som fuldt ud vil komme til Udbetaling i Løbet af de første Uger. Den samlede Udgift vil saaledes, saa vidt man kan skønne, komme til at andrage ca. 856 000 Kr.

Til Ombygningen er der paa Statsregnskabet for Finansaaret 1917—18 under Konto § 17 B. Nr. 48 anvendt et Beløb af 2 130 Kr. 95 Øre og paa Statsregn-skabet for Finansaaret 1918—19 under Konto § 17 B. Nr. 44 et Beløb af 96 016 Kr. 98 Øre, eller i alt for de to Finansaar 98 147 Kr. 93 Øre.

Paa Forslaget til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1919—20 er der til § 17 B. som Nr. 54 til Tilvejebringelse af Lokaler for Østre Landsret m. v. søgt et Beløb af 3 983 Kr. 02 Øre, der dog kun er den ifølge Regnskabet for Finansaaret 1918—19 under fornævnte Konto ikke til Udbetaling komne Del af den da bevilgede Sum.

Under Henvi sning til, at der saaledes maa antages at ville blive forbrugt et Beløb af i alt ca. 755 000 Kr. udover det Beløb af i alt 102 130 Kr. 95 Øre, der er bevilget for de to foregaaende Finansaar, sammenlagt med det Beløb, der søges paa Tillægs-bevillingsloven for indeværende Finansaar, skal jeg herved anmode det ærede Udvalg om ved 3die Behandling i Folketinget af Forslag til Tillægsbevillingslov for Finansaaret 1919—20 at stille følgende Ændringsforslag:

Til § 17 B. Nr. 191. Som Nr. 54: Til Tilvejebringelse af Lokaler for Østre Landsret m. v.:

Summen forhøjes med 755 000 Kr.

ZAHLE.

Til Folketingets Finansudvalg.

L. N. Hvidt,
Fm.

Forslaget tiltrædes.

396) B. Som 55. Til Afhjælpning af udvendige Mangler ved færøske Em-bedsboliger. Skrivelse fra Justitsministeren:

Justitsministeriet. København, den 6. April 1920.

Ved Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1918—19 § 17 B. 89., jfr. Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1919—20 § 17 B. 192., er der bevilget et Beløb af 4 607 Kr. 32 Øre til Afhjælpning af udvendige Mangler