

Bilag 2.

Vandbygningsdirektøren.

København, den 21. Januar 1920.

Herved tillader jeg mig at fremsende en gennem Distriktsingeniør Barner modtagen Skrivelse, hvori Esbjerg Fiskeriforening og Esbjerg Fiskeeksportørforening i Forening med Distriktsingeniøren fremsætter Udtalelser angaaende det af Folketingsmand, Ingeniør Koch paa Mødet den 12. d. M. i Esbjerg fremsatte Forslag til en Ændring af de Dækværker, der er foreslaaet opførte ved Forslaget til Lov om forskellige Anlæg i den nye Fiskerihavn ved Esbjerg, hvilke Udtalelser resulterer i Ansøgning om, at de i nævnte Lovforslag omhandlede Værker maa blive bragt til Udførelse.

Paa den herved givne Foranledning skal jeg fremsætte følgende Bemærkninger:

I oftnævnte Lovforslag, der den 10. December f. A. blev fremsat i Folketinget, var Udgifterne ansatte efter et i Efteraaret 1919 udarbejdet Overslag, men da enkelte Materialepriser er steget betydeligt siden den Tid, maa Udgifterne ved de paagældende Anlægs Opførelse nu ansættes saaledes:

a. Anlæg til Formindskelse af Uroen i Havnebassinet m. m.,

	der i Lovforslaget var sat til,	vil koste
Opklædning af Anlægsbroerne.....	30 000 Kr.	30 000 Kr.
Dækmolerne G og H	392 000 —	463 000 —
Dækværkerne C	105 000 —	125 000 —
— D og E	62 000 —	62 000 —
Havnefyrr	5 000 —	5 000 —
Kraner	24 000 —	25 000 —
Administration m. m.	62 000 —	70 000 —
	<hr/> 680 000 Kr.	<hr/> 780 000 Kr.

b. Anlæg til Opbevaring og Forsendelse af Fisk,

	der i Lovforslaget var sat til,	vil koste
Anlægskaj langs Ydermolen.....	375 000 Kr.	419 000 Kr.
Løbebroerne F	170 000 —	170 000 —
Administration m. m.	55 000 —	61 000 —
	<hr/> 600 000 —	<hr/> 650 000 —

Den 12. dennes besigtede Ministeren for offentlige Arbejder og det af Folketinget om Lovforslaget nedsatte Udvalg Forholdene ved den derværende nye Fiskerihavn, og ved et samme Dag paa Hotel Royal afholdt Møde, i hvilket Ministeren, forannævnte Udvalg og Bestyrelserne for Esbjerg Fiskeriforening og Esbjerg Fiskeeksportørforening m. fl. deltog, foreslog Folketingsmand, Ingeniør Sv. Koch at ændre det under a) i Lovforslaget forelagte Projekt til Formindskelse af Uroen i Havnebassinet m. m. saaledes, at de herunder angivne Dækmoler G og H udelodes og erstattedes med

- 1) en fra Kajen foran Fiskepakningsbygningen udgaaende opklædt Anlægsbro og
- 2) en Forlængelse af det fra søndre Anlægsbro mod Nord udgaaende nye Dækværk C.