

Til 18. Ved Finanslovene for Finansaarene 1916—17, 1917—18 og 1918—19 er der under § 2 C. II. B. 6. bevilget 250 000 Kr., 480 000 Kr. og 382 600 Kr. som henholdsvis 1ste, 2den og 3die Del af en treaarig Bevilling til Ombygning af den gamle Postgaard med Tilbygninger paa Købmagergade til Brug for Telegrafvæsenet. For Finansaaret 1919—20 er der under § 2 C. II. B. 4. bevilget 100 000 Kr. som 4de Bidrag, og ved Lov om Tillægsbevilling for samme Aar blev der givet en Tillægsbevilling paa 300 000 Kr., medens det Beløb, 573 399 Kr., der ikke var forbrugt ved Udgangen af Finansaaret 1918—19, blev genbevilget. I Finansaaret 1919—20 er der forbrugt i alt 656 299 Kr. For indeværende Finansaar er der under § 2 C. II. B. 5. bevilget 284 000 Kr. som 5te Bidrag. Restbeløbet, 317 100 Kr. fra forrige Aar, søges genbevilget, og der søges yderligere efterbevilget 766 000 Kr., saaledes at der i alt søges en Bevilling paa denne Konto paa 1 083 100 Kr.

Der vil herefter til Postgaardens Ombygning ved Udgangen af Finansaaret 1920—21 være bevilget i alt 2 562 600 Kr. Den oprindelige Overslagssum, der var baseret paa Priser, der var gældende før Verdenskrigens Udbrud, er saaledes betydelig overskredet.

Den væsentligste Aarsag til Overskridelsen er Stigningen i Materialepriser og Arbejdslønnings, der nu gennemsnitlig er over 3 Gange saa høje, som de var ved Overslagets Udarbejdelse. I Forbindelse med Arbejdslønningernes Stigning maa ogsaa ses de hyppige Strejker, især blandt Bygningshaandværkerne, da disse saavel som de vanskelige Leveringsforhold for Materialer har trukket Arbejdet i Langdrag og derved bevirket, at den største Del af Udbetalingerne først har kunnet finde Sted, efter at Prisstigningerne var indtraadt.

Til 19. I Henhold til sidste Stykke i Anmærkningen til 5. til Konto I. B. 1. Lønninger søges en Tillægsbevilling paa 31 000 Kr.

Til 20. Til Etablering af en Telefonstation i Brande med tilhørende Ledning Herning—Brande er der bevilget 21 400 Kr. Da der paa Grund af de stigende Materialepriser vil medgaa i alt 28 600 Kr. til Anlæggets Fuldførelse, søges en Tillægsbevilling paa 7 200 Kr.

Til 21. Ved Finansloven for Finansaaret 1919—20 er der under § 2 C. II. B. 1. a. bevilget 301 900 Kr. til Bygning af en Kobberdobbelledning København—Frederikshavn. Ved Lov om Tillægsbevilling for samme Finansaar er dette Beløb under II. B. 22. til 1. a. forhøjet med 156 000 Kr. Af det samlede Beløb er i Finansaaret 1919—20 399 260 Kr. kommet til Udbetaling; Restbeløbet 58 640 Kr. søges genbevilget for Finansaaret 1920—21.

Til 22. Ved Finansloven for Finansaaret 1919—20 er der under § 2 C. II. B. 1. b. bevilget 140 600 Kr. til Bygning af en Kobberdobbelledning København—Aarhus. Ved Lov om Tillægsbevilling for samme Finansaar er dette Beløb under II. B. 22. til 1. b. forhøjet med 33 900 Kr. Af det samlede Beløb er i Finansaaret 1919—20 140 793 Kr. kommet til Udbetaling; Restbeløbet 33 707 Kr. søges genbevilget for Finansaaret 1920—21.

Til 23. Ved Finansloven for Finansaaret 1919—20 er der under § 2 C. II. B. 1. d. bevilget 97 200 Kr. til Bygning af en Kobberdobbelledning København—Odense. Ved Lov om Tillægsbevilling for samme Finansaar er dette Beløb under II. B. 22. til 1. d. forhøjet med 21 100 Kr. Af det samlede Beløb er i Finansaaret 1919—20 87 682 Kr. kommet til Udbetaling; Restbeløbet 30 618 Kr. søges genbevilget for Finansaaret 1920—21.

Til 24. Ved Finansloven for Finansaaret 1919—20 er der under § 2 C. II. B. 1. f. bevilget 235 200 Kr. til Bygning af 2 Kobberdobbelledninger København—Nykøbing Falster. Ved Lov om Tillægsbevilling for samme Finansaar er dette Beløb under II. B. 22. til 1. f. forhøjet med 45 900 Kr. Af det samlede Beløb er i Finansaaret 1919—20 216 963 Kr. kommet til Udbetaling; Restbeløbet 64 137 Kr. søges genbevilget for Finansaaret 1920—21.