

Til 39. Som Tilskud til Anlæg af en Havn ved Rungsted blev bevilget:

Ved Finansloven for Finansaaret 1918—19 under § 15 B. 12.	150 000 Kr.
— — — — — 1919—20 — § 15 B. 23.	21 500 —
	<u>171 500 Kr.</u>

Heraf er forbrugt:

I Finansaaret 1918—19	46 500 Kr.
— — — — — 1919—20	—
	<u>46 500 —</u>
Resten	125 000 Kr.

søges herved genbevilget.

Til 40. Som Tilskud til Udvidelse af Hundested Baadehavn er bevilget:

Ved Finansloven for Finansaaret 1916—17 § 15 B. 5.	70 000 Kr.
— — — — — 1917—18 § 15 B. 9.	150 000 —
— — — — — 1918—19 § 15 B. 7.	50 000 —
— Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1918—19 under Konto: Til § 15 B. 35. Til 7. som Nybevilling.	125 500 —
	<u>395 500 Kr.</u>

Heraf er anvendt:

I Finansaaret 1916—17	27 000 Kr.
— — — — — 1917—18	88 850 —
— — — — — 1918—19	131 250 —
— — — — — 1919—20	120 100 —
	<u>367 200 —</u>
Resten	28 300 Kr.

søges herved genbevilget.

Ved Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1918—19 Konto: Til § 15 B. 35. Til 7. blev Tilskuddet til Udvidelse af Hundested Baadehavn forhøjet med et Beløb af 16 000 Kr., for at der kunde ydes Statstilskud til Bestridelse af Udgifterne ved Udredelse af et ekstraordinært Tilskud til Entreprenøren paa 25 000 Kr. og af den Merudgift, der maatte fremkomme, saafremt Refusionen til en af Statens Sandpumpere, der forudsattes udlaant til Uddybnings- og Opfyldningsarbejdets Udførelse, maatte overskride den Entreprenøren efter Kontrakten tilkommende Betaling for dette Arbejde.

For at begrænse Overskridelsen bestemte man sig samtidig til en mindre Reduktion af Planen for Udvidelsen.

De ved Krigstilstanden bevirkeede Vanskeligheder har imidlertid medført, at Arbejdet med Havneudvidelsen er trukket længere ud end forudsat ogsaa i 1918, hvorfor Uddybningsarbejdet, der saaledes har maattet afbrydes, dels paa Grund af Tilsanding har faaet større Omfang end beregnet, dels er udført for en ikke ubetydelig Dels Vedkommende paa en Tid, da Udgifterne ved Fartøjets Drift — Lønninger, Overarbejdspenge, Kul og Olie — har været større end i 1918. Refusionen til Staten, der oprindeligt var anslaaet til ca. 38 500 Kr., maa nu, da Arbejdet paa det nærmeste er afsluttet, anslaaes til ca. 127 000 Kr. eller 88 500 Kr. mere end tidligere antaget. Med Henhold til Skrivelse fra Folketingets Finansudvalg af 3. September 1920 og fra Landstingets Finansudvalg af 9. September 1920 søges som Nybevilling en forholdsmæssig Del af dette Beløb eller 65 000 Kr.

Til 41. Som Tilskud til Anlæg af et Dige fra Knudegaards Bjerg paa Øland til Attrup Bakker blev der bevilget:

Ved Finansloven for Finansaaret 1916—17 § 15 B. 16.	10 000 Kr.	Ø.
— — — — — 1917—18 § 15 B. 10.	60 000 —	—
— — — — — 1918—19 § 15 B. 8.	110 200 —	—
— Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1919—20 Til § 15 B. 73. som 25. 247 150 Kr., heraf som Nybevilling	101 800 —	—
	<u>282 000 Kr.</u>	Ø.

Heraf er anvendt

	118 150 —	Ø9 —
--	-----------	------

søges herved genbevilget.

Resten... 163 849 Kr. 91 Ø.