

483) *B. Som 80. Til Udgifter ved Opførelse af en Vaskeribygning ved Fødselsanstalten i Jylland.* Skrivelse fra Justitsministeren:

Justitsministeriet. København, den 31. Januar 1921.

Journ. 2. K. 1918. Nr. 2482.

Ved Finansloven for Finansaaret 1919—20 § 17 B. 16. blev der bevilget et Beløb af 26 500 Kr. til Opførelse af en ny Vaskeribygning med Inventar ved Fødselsanstalten i Jylland. Af denne Bevilling er der anvist i alt 20 000 Kr., medens Resten 6 500 Kr. er søgt genbevilget paa Forslag til Lov om Tillægsbevilling for indeværende Finansaar.

Ifølge en fra Overlægen for Fødselsanstalten modtagen Opgørelse vil Udgifterne ved Vaskeribygningens Opførelse udgøre 38 079 Kr. 16 Øre eller 11 579 Kr. 16 Øre mere end bevilget, hvilken Overskridelse skyldes den siden Overslagets Udarbejdelse i Foraaret 1918 stedfundne betydelige Stigning af Priserne paa Arbejdsløn og Materialer.

Foranlediget heraf skal man anmode det ærede Udvalg om ved 2den Behandling i Folketinget af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1920—21 at stille følgende Ændringsforslag:

Til § 17 B. 172. Som 80. Til Udgifter ved Opførelse af en Vaskeribygning ved Fødselsanstalten i Jylland.
Summen forhøjes med..... 11 580 Kr.

SVENNING RYTTER.

Til Folketingets Finansudvalg.

Aage Svendsen.

Forslaget tiltrædes.

484) *B. Som 89. Til Udvidelse af det brandfrie Rum i Dommerboligen i Kalundborg.* Skrivelse fra Justitsministeren:

Justitsministeriet. København, den 19. Marts 1921.

Journ. Nr. R. 1921—1177.

Ved Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1919—20 § 17 B. blev der til Udvidelse og Forbedring af det brandfrie Rum i den til Embedet som Dommer i Kalundborg Købstad m. v. hørende Embedsbolig bevilget et Beløb af 1 250 Kr., jfr. Justitsministeriets Skrivelse af 13. Februar f. A. til det ærede Udvalg.

Da Beløbet imidlertid ikke naaede at komme til Udbetaling, er det paa ny optaget paa Forslaget til Lov om Tillægsbevilling for indeværende Finansaar ad Konto § 17 B. under Nr. 89. Fra vedkommende Dommer har Justitsministeriet nu modtaget Indberetning om, at Arbejdet er fuldført, men at det nævnte Beløb paa Grund af Prisforhøjelser er blevet overskredet med ca. 241 Kr.

Den kgl. Bygningsinspektør har i en herfra indhentet Erklæring anbefalet, at Overskridelsen udbetales, idet han har henvist til, at en Prisstigning af ca. 20 pCt. i Tiden fra Tilbudets Afgivelse den 20. September 1919 til Arbejdets Fuldførelse ikke kan siges at være for høj i Forhold til den Stigning af Priserne, som man i Almindelighed regner har fundet Sted i det nævnte Tidsrum.

Foranlediget heraf skal man anmode det ærede Udvalg om ved 2den Behandling i Folketinget af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1920—21 at ville stille følgende Ændringsforslag:

Ad § 17 B. Nr. 89.
Summen forhøjes med 241 Kr. til..... 1 491 Kr.

SVENNING RYTTER.

Til Folketingets Finansudvalg.

Krarup,
Fm.

Forslaget tiltrædes.