

at gennemføre Nedsættelser. Under 22. Januar 1921 meddelte Justitsministeriet i en Skrivelse til Udvalget, at Overslagssummen, i Henhold til en fra Arkitekt og Ingeniør under 12. Januar 1921 modtagen Skrivelse, kunde nedsættes med et Beløb, som androg gennemsnitlig ca. 6 pCt. af den oprindelige Overslagssum. Paa det betydelig reducerede Hegn androg Nedsættelsen dog ca. 35 pCt. Planen for Funktionærboligerne var omarbejdet saaledes, at alle Lejlighederne anbringes i een Bygning, og at hver Lejlighed indskrænkes til 3 Værelser. Og skønt Antallet af Lejligheder samtidig er forøget fra 4 til 5, er Summen dog nedsat til 91 000 Kr., medens det oprindelige Overslag for 4 Lejligheder (3 Værelser + 2 Loftsværelser) var godt 138 000 Kr. Ved senere Forhandlinger med Minister og Arkitekt søgte Udvalget oplyst det foreløbige samlede Resultat af det stadig fortsatte Prisfald. Dette gav sig Udtryk i, at Overslagssummen nedsattes til 1 655 850 Kr. Endelig udtales det i Betænkningen: I Samraad med Ministeren har det været drøftet, hvorledes et eventuelt yderligere Prisfald bedst kan komme Statskassen til gode. Den af Ministeren fremsatte Tanke, at det bedst kan ske derved, at Staten selv køber Materialerne til passende Tid, har vundet overvejende Tilslutning i Udvalget.

Landstingets Udvalg udtaler i Betænkningen, at blandt de Forhold, Udvalget i særlig Grad har beskæftiget sig med, er ogsaa Tilbygningen til Køkkenbygningen. Da Hospitalet for nogle Aar siden blev bygget, blev det gjort gældende, at Økonomibygningerne var store nok til at betjene Hospitalet, selv naar den Udvidelse fandt Sted, som tilsigtes med nærværende Lovforslag. Tilbygningen motiveres med, at Kælder-rummene var utilfredsstillende afkølede, fordi der gik Varmeerør gennem en Del af disse. Denne Mangel lader sig formentlig afhjælpe ved en passende Isolering af Rørene. Man ønskede tillige at faa indrettet Værelser til ca. 10 Karle. Det viste sig ved Forhandlingerne under Besøget paa Hospitalet, at der paa anden Maade kan skaffes Værelser til de nævnte Karle. Under Hensyn til de her anførte Bemærkninger stillede Udvalget Forslag om, at Tilbygningen til Køkkenbygningen udgaar. Det bliver herved muligt at nedskrive det samlede Beløb til Udvidelsen med 31 400 Kr. — Med Hensyn til Spørgsmaalet om Bygning af et Svinehus ønsker Udvalget at fremhæve, at naar man gaar med til at bevilge et Beløb hertil, er det under den udtrykkelige Forudsætning, at der ikke til Pasning af Svinene oprettes en fastlønnet Plads med de Rettigheder, en saadan fast Plads i øvrigt giver, men at dette Arbejde foregaar ved anden Medhjælp under Forvalterens daglige Tilsyn.

Med disse Ændringer vedtoges Lovforslaget i Landstinget og senere i Folketinget.