

Overført..... 660 082 Kr. 24 Ø.
 Kr., jfr. Anmærkningerne til Forslag til nævnte Lov, Rigsdagstidende for 1920—21, Tillæg A., Sp. 4263—64, hvoraf 75 000 Kr. udgjorde 2den og sidste Del af en 2-aarig Bevilling paa ialt 115 000 Kr., medens 39 400 Kr. blev genbevilget af den ved Tillægsbevillingsloven for 1919—20 bevilgede første Del af nævnte Bevilling, jfr. Anmærkningerne til Forslag til nævnte Lov, Rigsdagstidende for 1919—20, Tillæg A., Sp. 4869—70, kom..... 43 850 Kr. 19 Ø.
 ikke til Udgift i afvigte Finansaar, hvorfor Beløbet søges genbevilget i Forbindelse med et Beløb af..... 62 200 — „ —
 hvormed den oprindelige Bevilling efter de senest fra Arkitekten modtagne Oplysninger maa antages at ville blive overskredet.

Medens Overslaget paa 115 000 Kr. var afgivet i November 1919, kunde Arbejdet paa Grund af forskellige Forhold først paabegyndes i 1920. Ved Licitationen over Murer- og Tømrerarbejde var der en Overskridelse paa ca. 31 000 Kr., hvortil senere kom et Beløb af ca. 6 000 Kr. som Følge af Forbehold om Prisstigninger paa Materialer og Arbejds løn. Efter Arbejdets Paabegyndelse viste det sig derhos, at Byggegrunden ikke var tilstrækkelig modstandsdygtig, hvorfor der maatte nedrammes Pæle, samt støbes Jernbetonfundamenter, hvortil medgik ca. 13 000 Kr. Da der viste sig Fare for, at Havet ved Højvande skulde trænge ind i Kælderen, maatte man lade Kældergulve og delvis Vægge asfaltere, hvilket medførte en Udgift paa ca. 1 500 Kr. Endelig maa der paa Overslagets øvrige Poster ventes en Overskridelse af ca. 10 700 Kr. som Følge af Prisstigninger siden November 1919.

- e. Til Køb af en Ejendom i Rudbøl til Brug for Toldvæsenet ved Rudbøl Toldkontrolsted..... 13 000 Kr. „ Ø.

Til Køb af denne Ejendom er der ved Tillægsbevillingsloven for 1920—21 under § 22 B. 11. III. 1. bevilget 13 000 Kr., jfr. Ændringsforslag til 2den Behandling af Forslag til nævnte Lov, Rigsdagstidende for 1920—21, Tillæg

At overføre..... 660 082 Kr. 24 Ø.