

Bestyrelse om at indsende dels en udtømmende Fortegnelse over de Arbejder, der endnu er tilbage, dels et nyt under Hensyn til de nedadgaaende Materialepriser og Arbejdslønninger udarbejdet Overslag.

Man har derefter fra Bestyrelsen modtaget den i Afskrift vedlagte Erklæring fra kgl. Bygningsinspektør Arkitekt Magdahl Nielsen og Ingeniør J. Pedersen Krogboe.

Heraf fremgaar, at der til Byggearbejderne pr. 1. September d. A. er forbrugt 3 356 838 Kr. 08 Ø.
og at der til Færdiggørelse af de Arbejder, hvis Fortsættelse er paakrævet, vil behøves 673 000 — „ —

Tilsammen... 4 029 838 Kr. 08 Ø.,

hvortil yderligere kommer et Beløb af 337 589 Kr. 22 Ø., der ifølge Oplysninger fra Bestyrelsen er udlagt af den sjællandske Aandssvageanstalts Kassererkontor til Udgifter ved Tinglæsning af de for Laanene udstedte Obligationer samt til Forrentning og Afbetaling af Byggelaanene, altsaa i alt 4 367 427 Kr. 30 Ø.

Med Hensyn til Opførelse af de endnu ikke paabegyndte, men planlagte Bygninger oplyses det, at der her er Tale om:

- I. Et Kvindeasyl til 120 Patienter.
- II. En Kvindeafdelingsbygning for Halvasylister til 75 Patienter.
- III. En Bolig for Natplejersker og to Inspektricer.
- IV. Forandring og Udvidelse af Vaskeriet, men kun hvad Anstaltens egen Vask kræver (ikke Centralvaskeri).

Udgiften til nævnte Bygninger opgives til i alt 1 060 000 Kr., hvilket Beløb dog — som det fremgaar af den i Afskrift vedlagte Skrivelse af 13. f. M. (med Bilag) fra Bygningsinspektør Magdahl Nielsen — ved en betydelig Reduktion af det først indsendte Forslag — jfr. den i Afskrift ligeledes vedlagte Skrivelse fra Sundhedsstyrelsen af 6. f. M. — nu er nedbragt til 868 000 Kr., saaledes at den samlede Udgift til Byggearbejderne paa Ebberødgaard altsaa beløber sig til 5 235 427 Kr. 30 Ø., hvori er regnet med det til Dato fremkomne Prisfald.

Som ovenfor bemærket er der hidtil bevilget 3 560 000 Kr. hvorefter der altsaa til Fuldførelsen af den projekterede Udvidelse af Anstalten yderligere kræves et Beløb af 1 675 427 Kr. 30 Ø.

Som i Skrivelse til Finansudvalget af 15. November f. A. denne Sag vedrørende bemærket er det af Bygningsinspektøren og Ingeniøren anført og af Bestyrelsen stærkt fremhævet, at de nævnte resterende, ikke paabegyndte, Bygninger skal give Plads for 195 Alumner eller 45 pCt. af den projekterede Udvidelse, medens Anlægssummen hertil kun udgør ca. 17 pCt. af de samlede Byggeudgifter, og Anstalten vil uden disse Bygninger være ganske ufuldstændig, idet der vil mangle de to største og vigtigste Bygninger i Kvindeafdelingen, og de allerede opførte Bygninger slet ikke kan anvendes efter Bestemmelsen, f. Eks. vil Køkkenet, der allerede er udvidet og indrettet med Henblik paa hele den projekterede Udvidelse, være alt for stort og upraktisk, saafremt de nævnte Bygninger ikke opføres. At standse med Arbejdet nu maa anses for uforvarsomt, da hele Udvidelsens Hensigt derved forspildes, idet blandt andet den planlagte Adskillelse mellem Kønnene ikke opnaas.

Bestyrelsen har oplyst, at der ved Udvidelsen intet er medtaget, der kan betegnes som Luksus, men at man helt igennem har anvendt den størst mulige Økonomi, og at der, naar samtlige Bygninger er opført, endda paa den sjællandske Aandssvageanstalts Venteliste vil være mellem 200 og 300 Ekspektanter opført.

I Henhold til det foran anførte skal man anmode det ærede Udvalg om ved 2den Behandling i Folketinget af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1921—22 at ville fremsætte følgende Ændringsforslag som stillet af dette Ministerium:

Til § 26 V. D. Som nyt Nr.

Rentebærende Laan til Den sjællandske Aandssvageanstalt til

Udvidelse af Anstalten Ebberødgaard 1 675 427 Kr.

JACOB APPEL.

E. Koch.

Til Folketingets Finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.