

Post	Kroner	Kroner	Kroner
	Overført .....	13'600 000	
f) <i>Bro over Lillebælt.</i>			
Underbygning.			
Piller ca. 91 000 m <sup>3</sup> à 80 Kr. ....	7 300 000		
Overbygning.			
Staal ca. 11 400 t à 650 Kr. ....	7 400 000		
Spor m. v. ca. 1 000 m à 150 Kr. ....	150 000		
Foranstaltninger for Skibsfarten. ....	150 000		
		15 000 000	
g) <i>Tilfældige og uforudsete Udgifter ca. 12 pCt.</i> .....		3 400 000	
		<u>15 000 000</u>	
			32 000 000
<b>II. Anlæg for Vejtrafik.</b>			
a) Forøget Jordarbejde i Jernbanedæmninger .....		250 000	
b) Forstærkning af Jernbanebroen .....		250 000	
c) Vejanlæg .....		750 000	
d) Hængefærge m. m. ....		400 000	
e) Tilfældige og uforudsete Udgifter .....		150 000	
		<u>1 800 000</u>	
	Tilsammen...		<u>33 800 000</u>

I ovenstaaende Overslag er ikke indbefattet Udgifterne til de fornødne Areal-erhvervelser eller til Anlægskapitalernes Forrentning under Anlægsperioden.

Det forudsættes, at hvad der spares i Udgift under et af Overslagets Afsnit, kan anvendes paa et af de øvrige Afsnit.

Flensborg.