

Til disse Poster har Statens Planteavlssudvalg bemærket følgende:

ad 1: Bevillingen blev oprindelig givet til Laboratoriets Opførelse paa Landbohøjskolens Grund og Byggearbejdet henlagt under Højskolens Byggeudvalg. De herom udarbejdede Tegninger og Planer har Højskolens Arkitekter og Ingeniører med Byggeudvalgets Billigelse krævet særskilt honorerede.

ad 2: Tilbudet paa Levering af Varmeanlægget til Bygningen fra det danske Firma var 3 500 Kr. dyrere end fra det tyske, som der var regnet med i Overslaget, og efter Ordre fra Statsministeren gennem Statens Planteavlssudvalgs Formand blev det danske Arbejde benyttet.

ad 3: Forsøgsvirksomheden havde Forpligtelse til ved Fraflytning af de to 4-Værelses Lejligheder paa Henrik Steffensvej 4, København, hvor Laboratoriet hidtil havde haft Arbejdslokaler, at istandsætte dem til Beboelse. Udgifterne hertil, 11 56 Kr. 14 Øre, var heller ikke medregnet i Overslaget.

ad 4: Af en Indberetning fra Bygningens Arkitekt, J. Speyer, Lyngby, til Laboratoriets Forstander fremgaar det, at den ekstraordinære Fundering af Bygningen som Følge af løs Grund samt Udgifterne ved Murermesterens Fallit er anslaaet til i alt 15 600 Kr. Foranlediget af, at mindre Udgifter paa andre af Bygningens Konti har kunnet afholdes af Laboratoriets Driftskonti, vil man dog ifølge Meddelelse fra Laboratorieforstanderen paa denne Post kunne nøjes med en Refusion af i alt 12 500 Kr.

ad 5: Det Beløb, der ved Regnskabets endelige Afslutning mangler til Opnaelse af Balance, 75 Kr. 57 Øre, refererer sig til uforudsete Udgifter.

Ved Vurderingen af det fremkomne Underskud har Statens Planteavlssudvalg henledt Opmærksomheden paa, at Posterne 1—3 ikke vedrører selve Byggeforetagendet, at kun Post 4, der udgør godt 3 pCt. af Bevillingen, er at betragte som Overskridelse af denne, og at Bevillingen til Anskaffelse af Inventar til Laboratoriet var anslaaet til netto 55 000 Kr., men at Folketingets Finansudvalg nedsatte Beløbet til 50 000 Kr. Naar Laboratoriets Montering alligevel har kunnet gennemføres uden Ekstrabevilling til Inventar, ligger det i, at en Række nødvendige Instrumenter og Apparater har kunnet anskaffes paa sidste Finansaars Driftskonti.

Med Henvisning til foranstaaende søges nævnte Beløb bevilget under nærværende Konto med 19 970 Kr.

Til 57. Ifølge § 2 i Lov Nr. 278 af 6. Maj 1921 om Tillæg til Lov om Vilkaar for Bortsalg af Jorder i offentlig Eje af 4. Oktober 1919 vil der til Erhvervelse af Jord kunne anvendes et Beløb af indtil 3 Mill. Kr. udover det Beløb, der i Henhold til § 1 i den nævnte Lov af 6. Maj 1921 indkommer ved Afhændelse af Arealer, der er stillet til Raadighed i Medfør af § 1, jfr. § 3 i Lensaflønningsloven af 4. Oktober 1919.

I Overensstemmelse hermed blev der ved Lov om Tillægsbevilling for 1921—22 under Konto § 26 VI. 10. bevilget et Beløb af 1 250 000 Kr. » Ø. og ved Tillægsbevilling for 1922—23 under Konto § 26 VI. 62. som Nybevilling et Beløb af 999 905 — 86 —

2 249 905 Kr. 86 Ø.

hvorefter der af det samlede Beløb resterer 750 094 — 14 —

3 000 000 Kr. 00 Ø.

Ved Lov om Tillægsbevilling for 1922—23 blev der under Konto § 26 VI. 62. som Nybevilling og Genbevilling ialt bevilget 2 067 832 Kr. Af dette Beløb kom imidlertid kun et Beløb af 814 111 Kr. 94 Øre til Udbetaling inden Finansaarets Udgang, og Restbeløbet 1 253 720 Kr. 06 Øre søges herved genbevilget, medens der for indeværende Finansaar søges en ny Bevilling af 50 094 Kr. 14 Øre.

Til 58. Ved Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1922—23 § 26 VI. 66. Som 8. bevilgedes til Erhvervelse af tre Parceller af Gaarden „Aarup“ i Engsted Sogn et Beløb af 24 941 Kr. Da Beløbet er udbetalt i Finansaaret 1923—24, søges det genbevilget.

Til 59. Med Tilslutning af Folketingets Finansudvalg er der indgaaet Overenskomst med Adsbøl Menighedsraad om Indfrielse efter Omregning til dansk Kronemønt af to i Grundbogen for Graasten Gods indførte og henholdsvis Adsbøl Kirke og Adsbøl