

Paa Grund af Stigning i Arbejdsløn er imidlertid yderligere med- gaaet.....	Kr. Ø.	616 719. 81
hvilket Beløb fordeler sig saaledes:	Kr. Ø.	
1. Til Jordarbejder og Fundering til Udgangen af 1919	77 832.	
2. Til Murerarbejde og Jernbeton:	Kr. Ø.	
a. Som Følge af Voldgifter .....	30 303.	
b. Augustreguleringen.....	23 497. 25	
c. Dyrtidstillæg .....	228 914. 54	
	282 714. 79	
3. Andet Arbejde (Stenhuggerarbejde, Tømrerarbejde, Smedearbejde, Ingeniørarbejde, Pladsopsyn).....	256 173. 02	
	<u>616 719. 81</u>	
og efter 1. April 1922 vil under Forudsætning af, at Arbejdslønnen forbliver uforandret, som den var det paa det Tidspunkt, med- gaa mere, end man ved Overslagets Affattelse i 1919 kunde beregne .....		350 653. 68
Arbejdslønnens Stigning vil saaledes i alt medføre en Overskridelse af det budgetterede Beløb paa .....		967 373. 49
Udgifter paa Grund af Materialeprisernes Stigning har udgjort....		335 148. 51
saaledes at Prisstigningen siden 1919 i alt vil fordyre Arbejdet med		1 302 522.
Til Arbejder udenfor Overslaget er der til 1. April 1922	Kr. Ø.	
medgaaet .....	108 980. 19	
og der vil yderligere tilkomme:	Kr. Ø.	
for Arkitektarbejder .....	555 485. 75	
for Ingeniørarbejder .....	135 000.	
	<u>690 485. 75</u>	
I alt udenfor Overslaget .....	799 465. 94	
Men samtidig dels er og dels vil paa andre Poster blive sparet følgende Beløb:	Kr. Ø.	
indtil 1. April 1922 .....	234 066. 91	
efter 1. April 1922 .....	384 600. 60	
hvtill kommer Beparelser paa Grund af billigere Materialer.....	92 600.	
og Værdier af Maskiner m. v. efter Arbejdets Afslutning.....	90 000.	
	<u>i alt... 801 267. 51</u>	
Hertil lægges det i Overslaget ikke medtagne Beløb .....	11 970.	
Besparselsen udgør i alt .....	<u>813 237. 51</u>	
og overstiger Merudgiften med .....		13 771. 57
Der fremkommer saaledes en reel Overskridelse af i alt .....		1 288 750. 43
Lægges hertil det bevilgede Beløb .....		<u>9 870 000.</u>
vil Bygningens Opførelsessum i alt udgøre ca. ....		<u>11 158 000.</u>

I den siden April 1922 forløbne Tid har det vist sig, at dette Overslag ikke paa noget Punkt er blevet overskredet. Saafremt der ikke skulde indtræde en uforudset Prisstigning, maa man derfor kunne gaa ud fra, at Overslaget ikke vil blive overskredet.

Statens Tilskud maa herefter, jfr. Lov Nr. 94 af 11. April 1916 § 3, 2det Stykke in fine, paaregnes at blive 5 665 500 Kr., nemlig 525 000 Kr. + Halvdelen af Differencen mellem 11 158 000 Kr. og 877 000 Kr. Saa vidt Ministeriet bekendt vil der mulig af Magistraten herudover blive rejst Krav om Rentegodtgørelse; men da der endnu ikke er fremkommet nogen nærmere Henvendelse til Justitsministeriet herom, har man ikke kunnet tage Stilling til dette Spørgsmaal.

Ifølge Lovens § 3, sidste Stykke, udbetales Statens Tilskud senest 6 Maa-