

|   |                    |
|---|--------------------|
| Den anførte Besparelse, 65 270 Kr. 43 Ø., forhøjes med . . . . .    | 126 929 Kr. 39 Ø.  |
| Det forventede Forbrug i efterfølgende Finansaar, 7 980 091 Kr.     |                    |
| 98 Ø., nedsættes med . . . . .                                      | 326 929 — 39 —     |
| I indeværende Finansaar vil herefter komme til Udbetaling . . . . . | <u>200 000 Kr.</u> |

mere end ved Forslagets Udarbejdelse paaregnet.

Til 123. Det paa Forslaget som Genbevilling søgte Beløb kan nedsættes med 80 000 Kr.

Til 125. Der søges som Nybevilling et Beløb af 30 000 Kr., idet Bevillingen er baseret paa 1914-Priser og derfor ikke vil være tilstrækkelig.

Til 127. Den søgte Nybevilling kan nedsættes med 145 000 Kr., som der først i et senere Finansaar vil blive Anvendelse for.

Til 129. Forbruget i indeværende Finansaar har ved Forslaget været for lavt anslaaet.

Til 132. Man tør nu ikke regne med nogen Besparelse paa denne Bevilling.

Til 134. Arbejdet er stillet i Bero, indtil Spørgsmaalet om Vejforholdene er ordnet.

Til 136. og 139. Forbruget i indeværende Finansaar har ved Forslaget været anslaaet noget for lavt.

Til 146. Nybevillingen maa søges forhøjet med 50 000 Kr., idet Udgiften ved Forslagets Udarbejdelse har været kalkuleret for lavt.

Til 152—53. Efter de nu foreliggende Regnskabsresultater maa det formodes, at det samlede Forbrug paa de 2 Konti vil blive henholdsvis ca. 2,5 Mill. Kr. og ca. 200 000 Kr.

Til 154. Der søges en Nybevilling paa 100 000 Kr i Anledning af de højere Materiale- og Arbejdspriser, der har bevirket, at det ikke har været muligt at holde Udgifterne indenfor den fastsatte Grænse.

Til 158. Man maa nu ønske at kunne anvende 50 000 Kr. af den paa Finansloven for 1923—24 givne Bevilling.

Til 159. Genbevillingen søges forhøjet med 95 000 Kr., idet Forbruget i Finansaaret nu maa antages at blive noget højere end ved Forslagets Udarbejdelse paaregnet.

Til 160—61. De anførte Beløb søges som Nybevillinger af samme Grund som foran under Punkt 154 angivet.

Til 163. Merudgiften skyldes, at et Prisstigningstillæg til en Entreprenør, som blev bevilget paa Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1921—22, jfr. Rigsdagstidende for 1921—22, Tillæg B. Sp. 2099—2100, først er kommet til Udbetaling i indeværende Finansaar.

Til 165. Beløbet er det samme som under Punkt 114 omtalt.

M. N. SLEBSAGER.

E. Lunn.

Til Folketingets Finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.

19) I. B. 2. b. 1. De under Generaldirektoratets Afdelinger henlagte Virksomheder. Maskinværkstederne. Værkstedstjenesten. Skrivelse fra Ministeren for offentlige Arbejder:

Ministeriet for offentlige Arbejder. København, den 5. Februar 1924. Journ. Nr. M. S. 738.

Under Henvisning til Skrivelse herfra af 11. f. M., Journ. Nr. M. S. 192, vedrørende Fremsættelse af Ændringsforslag til Forslag til Finanslov for Finansaaret 1924—25 om Ydelse af Honorarer fra den 1. April f. A. at regne til forskellige Tjenestemænd ved Statsbanerne, hvem der i særlig Grad er paalagt Dis-