

Bet. o. Lovf. om Tillægsbevilling for 1923—24.

Efter det afsluttede Regnskab er der til Rest Regninger til Beløb 26 098 Kr. 45 Ø., af hvilket Beløb der i Henhold til de givne Bevillinger vil mangle Dækning for 12 377 Kr. 46 Ø. Denne Overskridelse refererer sig til Taget paa Højkirken og Rytterspiret og skyldes dels dette, at saavel Arbejdsløn som Materialer var steget i ikke ringe Grad fra det Tidspunkt, da det Tilbud, paa Grundlag af hvilket Bevillingen blev søgt, blev afgivet, og indtil Kontrakten blev afsluttet, dels at det under Arbejdets Udførelse har vist sig nødvendigt at udføre flere oprindeligt ikke forudsete Arbejder.

I Henhold til det saaledes anførte skal man anmode det ærede Udvalg om til 2den Behandling i Folketinget af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for indeværende Finansaar at ville fremsætte følgende Ændringsforslag som stillet af undertegnede Minister:

Til § 18 B. Nr. 35. Som k. Til Istandsættelse af Kobbertaget paa Ribe Domkirke.
Beløbet forhøjes med 12 377 Kr. 46 Ø.

JACOB APPEL.

Til Folketingets Finansudvalg.

M. Korsgaard,
Fm.

Forslaget tiltrædes.