

Bilag.

Kgl. Bygningsinspektør Architect
Thorvald Jørgensen. Christiansborg.

København, den 21. November 1924.

I Anledning af den med Ministeriets Forespørgsel af 18. ds. fremsendte Sag, hvori Folketingets Finansudvalg udbeder sig meddelt Oplysninger om Anvendelsen af det til Christiansborgs Genopførelse paa Finanslovsforslaget 1925—26 opførte Beløb af 50 000 Kr., skal jeg oplyse:

I min Skrivelse til Indenrigsministeriet af 10. Juni d. A. vedrørende Færdiggørelsen af Christiansborg har jeg bl. a. anført, at der maa forventes at medgaa et Beløb af 233 000 Kr. til de egentlige Bygningsarbejder udover de til Raadighed staaende Midler; herfra maa dog formentlig fradrages det Beløb af 65 000 Kr., som med Finansudvalgets Tilslutning blev forudsat anvendt til Ændringer o. l. i Anledning af Udenrigsministeriets Anbringelse paa Christiansborg, saaledes at den egentlige Merudgift paa Bygningsarbejderne reduceres til 168 000 Kr.

En nærmere Redegørelse for Anvendelsen af Beløbet findes anført i min Skrivelse af 1. September d. A. til Christiansborg Byggeudvalg og i min Skrivelse af 3. September d. A. til Indenrigsministeriet.

I Slutningen af min Skrivelse af 10. Juni er opført Forslag til Fordeling af Beløbet 233 000 Kr.: 40 000 Kr. i indeværende Aar (Tillægsbevillingsloven), 126 000 Kr. i Finansaaret 1925—26, Restbeløbet i 1926—27, saaledes at Christiansborg i sin Helhed og med den kunstneriske Udsmykning skulde være fuldført i Foraaret 1927.

Som nævnt i mine Skrivelser af 10. Juni, 1. og 3. September d. A. bestaar de resterende Bygningsarbejder i det store og hele af Færdiggørelsen af sydøstre Forbindelsesbygning til Brug for Rigsdagen (Zahlkammerbygningen ved Rigsdagen) og supplerende Arbejder i nordre Del (Kongens Afdeling), eftersom den kunstneriske Udsmykning finder Sted: Blindgulve, Parketgulve, Glas i de fleste Forsatsvinduer, Montering af Anretningsrum, en Del Malerarbejder og supplerende Ingeniørarbejder, saasom elektriske Ledninger, Varmeinstallation, Støvsugere etc. Endvidere Køkkenafdelingens Montering, Fuldførelsen af en Del Rum i Mellemetagen, Færdiggørelse af den for Kongen oprindelig bestemte Bolig, hvor der mangler Gulve, Kaminer, Linoleum o. s. v.

Naar Ministeriet imidlertid har ment at maatte nedsætte Beløbet 126 000 Kr. for Finansaaret 1925—26 til 50 000 Kr., vil dette medføre, at en Del af de herhen hørende Arbejder maa udskydes. Det vil blive nødvendigt bl. a. at udskyde Fuldførelsen af Zahlkammerbygningen, hvilket Arbejde var tænkt foretaget i Sommeren 1925 (Beløbet hertil var anslaaet til ca. 72 000 Kr. i Skrivelse af 10. Juni), idet jeg gaar ud fra, at der vil medgaa det af Ministeriet nu opførte Beløb 50 000 Kr. til supplerende Arbejder ved Fuldførelsen af den kunstneriske Udsmykning, hvortil Arbejdsplanen alt er godkendt af Ministeriet og Arbejderne i fuld Gang.

Thorvald Jørgensen.

Til Indenrigsministeriet.

Underbilag a.

Christiansborg — Tegnestuerne.

København, den 10. Juni 1924.

Paa given Foranledning tillader jeg mig at oplyse vedrørende Omkostningerne for Færdiggørelsen af Christiansborg, pr. 1. Juni 1924: