

Specifikation over anslaaede Udgifter til nye Statsbaneanlæg i Finansaarene 1925-26—1929-30.

| Anlæg. | Bevilling. | Rest 1/4 1925. | Forventet Forbrug i Finansaarene | | | | | Anmærkning. |
|--|------------|-------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | 1925—26. | 1926—27. | 1927—28 | 1928—29. | 1929—30. | |
| | Kr. | Kr. | Kr. (Fuldført) | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | |
| 2. Sp. Rungsted—Snekkersten..... | 4 500 000 | 660 000 | 500 000 | » | » | » | » | |
| 3. og 4. Sp. Hellerup—Klampenborg..... | 7 000 000 | 3 625 000 | 110 000 | 810 000 | 825 000 | 1 020 000 | (Fuldført) 880 000 | |
| 2. Sp. Næstved—Masned-sund..... | 4 725 000 | 340 000 | 300 000 | (Fuldført) 40 000 | » | » | » | Anl. fra Masned-sund til Vordingborg udsat. |
| 2. Sp. Taulov—Lunderskov..... | 4 600 000 | 300 000 | 100 000 | (Fuldført) 120 000 | » | » | » | |
| 2. Sp. Fredericia—Daugaard..... | 8 310 000 | 80 000 | 80 000 | » | » | » | » | |
| 2. Sp. Daugaard—Hasselager..... | 11 775 000 | 3 405 000 | 900 000 | 1 000 000 | 720 000 | (Fuldført) 785 000 | » | |
| 2. Sp. Lunderskov—Esbjerg..... | 9 675 000 | 6 285 000 | 400 000 | Arbejdet Lunderskov—Bramminge stilles i Bero. Anlægget Bramminge—Esbjerg fuldført 1925. | | | | |
| Københavns Personbanegaard..... | 27 375 000 | c. 820 000 | 10 000 | » | » | 400 000 | (Fuldført) 410 000 | |
| Udvidelse af Københavns Godsstation..... | 3 035 000 | 760 000 | 50 000 | 300 000 | 250 000 | (Fuldført) 160 000 | » | |
| Udvidelse af Næstved Station..... | 3 500 000 | 630 000 | 350 000 | (Fuldført) 280 000 | » | » | » | |
| Udvidelse af Ringsted Station..... | 2 810 000 | 920 000 | 100 000 | 500 000 | 220 000 | (Fuldført) 100 000 | » | |
| Aarhus Personbanegaard. | 12 800 000 | 8 740 000 | 1 400 000 | 1 500 000 | 1 800 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | Der mangler endnu Arbejder for 1 000 000 Kr. |