

Kommune	Overslag	Arbejdsdage	Grund til Udsættelse Tidspunkt	Bemærkninger
	Kr.			
<i>Herning:</i>				
Regulering af Gade.....	41 000	710	ca. 15. September 1925.	Bevilling, forudsat Lods- ejerne betaler forholds- mæssig Andel.
Kloakering.....	5 600	270	Grundejerne..... Sandsynligvis 11. Oktober 1925.	
do.	13 820	640	Forhandlingerne med Lodsejerne ikke tilendebragt.	do.
En Skolebygning.....	127 000	3 700	ca. 15. Oktober 1925..... Laanetilladelse først fremkommet nu. ca. 1. Oktober 1925.	
<i>Struer:</i>				
Kloakarbejde.....	35 000	Saasart Planen er godkendt af Sund- hedskommissionen.	
<i>Kolding:</i>				
Forsænket Fortov.....	10 000	500	Oktober 1925.	
Opfyldning og Sporanlæg for Tank- anlæg.....	20 000	1 000	Efteraaaret 1925.	
Istandsættelse af Gade.....	20 000	1 000	Mangler Skærver. Efteraaaret 1925.	
<i>Esbjerg:</i>				
Beboelseshuse.....	464 000	5 100	Manglende Arbejdskraft.....	1 Hus er paabegyndt. Arbejdet ønskes kun igang- sat, saafremt Statstil- skud kan opnaas. An- dragende er indgivet.
Havdige.....	200 000	14 000	
<i>Haderslev:</i>				
Vej- og Brolægning.....	24 000	340	Paabegyndes i nær Fremtid.	