

Ministerier og Institutioner	Overslag	Arbejdsdage	Grund til Udsættelse Tidspunkt	Bemærkninger
Ministerier og Institutioner:	Kr.			
<i>Departementet for Told- og Forbrugs- atgifter:</i>				
Udvidelse af Toldkammerbyg- ningen i Sønderborg.....	195 000	Forberedelserne er tilendebragt og Ar- bejdet vil blive iværksat snarest muligt.	
<i>Justitsministeriet:</i>				
Installation af elektrisk Lys i Funktionærboliger paa Vrids- løselille.....	2 000	30	Ikke iværksat tidligere paa Grund af dets ringe Omfang. I nærmeste Tid.	
<i>Indenrigsministeriet:</i>				
Adgangsvej til:				
Bernstorff Slot.....	1 000	50	Efteraaaret.	
Frederiksborg Slot.....	5 000	250	Foraaaret.	
Fredensborg Slot.....	8 000	400	Efteraaaret.	
<i>Erhvervsministeriet:</i>				
Tilbygning til teknisk Skole i Randers.....	25 000	1 000	Er formentlig paabegyndt.	
En Skolebygning for den tekniske Skole i Frederikshavn.....	157 000	5 800	do. Ellers straks..	Skolen har af Erhvervsmin. faaet Tilsagn om rentefrit Laan paa Tillægsbevil- lingsloven 1925—26.
do. i Vemb.....	15 300	630	do.	do.
do. i Hørve.....	44 000	1 666	do.	do.