

lertid ikke til det tilsigtede Resultat, idet Entreprenørfirmaet ikke følte sig tilfreds med den Ordning, som man herfra mente at kunne indgaa paa, hvorfor Firmaet vil gøre Skridt til at faa Spørgsmaalet indbragt for en Voldgift til Afgørelse. Da dette Spørgsmaal saaledes ikke har fundet sin Afgørelse, kan der paa nærværende Tidspunkt ikke have nogen Mening om, hvilken Udgift Udførelsen af Parcel A vil medføre for Statskassen.

Med Hensyn til Parcel B er det i Vandbygningsdirektørens Erklæring nærmere udviklet, at Arbejdet med Rensning har været langt besværligere, end det kunde forudses, bl. a. fordi mange Sten sidder saa dybt i Bunden, at Tangen ikke kan sættes om dem uden forudgaaende Gravearbejde, hvorfor det har vist sig mere formaalstjenligt at anvende Vandbygningsvæsenets Gravemaskine „Gefion“ til Hjælp ved Arbejdet, hvilket ogsaa for de saaledes behandlede Partiers Vedkommende medfører en noget forøget Dybde.

Under disse Forhold har man, da man havde Grund til at formode, at det nu var muligt at give den fornævnte Fyrvinkel, som leder gennem Løbet, en mindre Vidde, forhandlet med Marineministeriet om en Indskrænkning af den Udvidelse i Bredden, som Løbet efter den oprindelige Plan skulde have i den sydlige Ende, og herunder er det oplyst, at det som Følge af en forestaaende Indførelse af en ny Konstruktion i Nordre-Røse Fyr vil være muligt at indskrænke Løbets Breddedudvidelse til 275 m, hvorved vil opnaas en Formindskelse af Overskridelsen.

Den Omstændighed, at Arbejdet saaledes trækker længere ud end paa-regnet, og at Kontrollen maa opretholdes i længere Tid end forudsat, bevirker endelig, at Udgifterne til Administration bliver større end oprindelig anslaaet.

Bevillingen til Arbejderne maa herefter efter et nu udarbejdet Overslag antages at blive overskredet med et Beløb af 630 000 Kr., hvori ikke er medregnet noget Beløb som Tillægsbetaling til Entreprenøren. Beløbet antages at ville komme til Udbetaling saaledes:

I Finansaaret 1925—26 .....	85 000 Kr.
- — 1926—27 .....	425 000 —
- — 1927—28 .....	100 000 —
- — 1928—29 .....	20 000 —

Med Bemærkning, at det Beløb af 85 000 Kr., der ventes at komme til Udbetaling i indeværende Finansaar, vil blive søgt bevilget ved Forslag til Lov om Tillægsbevilling for indeværende Finansaar, tillader jeg mig herved at anmode Finansudvalget om til 3die Behandling i Folketinget af Forslag til Finanslov for Finansaaret 1926—27 paa mine Vegne at ville stille følgende Ændringsforslag:

Til § 16 F. III. B.

Til Tilvejebringelse af et Sejlløb gennem Drogden for Skibe  
med et Dybgaaende af indtil 7,75 m..... 425 000 Kr.

J. FRIIS-SKOTTE.

B. Øllgaard.

Til Folketingets Finansudvalg.

Paa Forslag til Finanslov for Finansaaret 1926—27 er der under § 16 G. 1. til Lønninger m. v. til Tjenestemænd ved Kammerslusen i Ribe Kanal opført 7 485 Kr., hvori er indbefattet et Alderstillæg til Slusemedhjælperen paa 300 Kr. Imidlertid har Vandbygningsdirektøren nu henledet Opmærksomheden paa, at der efter Slusemedhjælperens Lønningsanciennetet tilkommer ham i Alderstillæg et Beløb paa 450 Kr., og jeg tillader mig derfor at anmode det ærede