

## 2. Tilskud til Kirkers Drift og Vedligeholdelse.

a. *Til Ribe Domkirke.* R. og B. 5700 Kr., F. 5200 Kr., jfr. R. T. 1930—31, Tillæg A., Sp. 1365—66.

b. *Til Maribo Kirke.* R. og B. 760 Kr., F. 700 Kr., jfr. R. T. 1930—31, Tillæg A., Sp. 1365—66.

c. *Til Vedligeholdelse af St. Mariæ Kirke og Kloster i Helsingør.* R. og B. 2850 Kr., F. 2600 Kr., jfr. R. T. 1930—31, Tillæg A., Sp. 1365—66.

d. *Til Vedligeholdelse af Vartov Kirke som 13. Del af en 15-årig Bevilling paa 15 000 Kr.* R. og B. 1000 Kr., F. 900 Kr.

e. *Som 9. Del af et årligt Tilskud i 10 Aar til sønderjydske Kirker.* R., B. og F. 40 000 Kr.

f. *Til Vedligeholdelse m. m. af Logumkloster Kirke.* R. 8000 Kr., B. 8500 Kr. F. 7650 Kr.

g. *Til Istandsættelsesarbejdet ved Ribe Domkirke.* F. 9630 Kr. Efter at der i de senere Aar havde vist sig Revner i Ribe Domkirke, er der til Afbødning af de stadige Rystelser af Kirken blevet foretaget Asfaltering af de omkring Kirken liggende Gader. Hertil samt til Omlægning af Gas- og Kloakledninger har Staten bidraget et Beløb af 12 000 Kr., medens den øvrige Udgift herved er afholdt af Kommunen og Amtet, jfr. Skrivelse fra Folketingets Finansudvalg af 9. April 1930, Aktst. Nr. 248.

Endvidere er der iværksat en Undermuring af Domkirkens Kor og Korsarmenes Østvægge, hvilket Arbejde paa det nærmeste er fuldført. Ved Arbejdets Udførelse har det imidlertid vist sig, at Fundamentet under den søndre Korsarms Østvæg er af betydelig ringere Kvalitet end under Apsis, hvorfor Arbejdet ikke vil kunne fuldføres for den oprindelig beregnede Udgift af 140 000 Kr., jfr. R. T. 1929—30, Tillæg A., Sp. 5583—86 og R. T. 1930—31, Tillæg A., Sp. 8075—76, men der maa paaregnes en Overskridelse, hvis Størrelse paa nærværende Tidspunkt ikke nøjagtig kan beregnes, men maa antages at beløbe sig til nogle og tyve Tusinde Kroner, hvorom man, naar dette Arbejde er fuldført, vil tillade sig at stille Forslag til Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1931—32.

Fra Professor Schönweller, der har foretaget Beregningerne for ovennævnte Arbejde, har Ministeriet nu yderligere modtaget et Forslag til Undermuring af Korsarmenes Nord- og Sydmure, hvorved Omkostningerne er anslaaet til ca. 200 000 Kr. Herom har Ministeriet indhentet en Erklæring fra Det særlige Syn for Ribe Domkirke, der har udtalt, at det forekommer Synet at være det eneste rette indtil videre at nøjes med den alt udførte Sikring af Apsidens Fundament og udskyde disse Arbejder, indtil man gennem Maaling har konstateret Virkningen paa Kirken af den ovennævnte Asfaltering af de Kirken omgivende Gader.

Da Ministeriet mener at kunne tiltræde Det særlige Syns Udtalelser, vil der ikke paa nærværende Tidspunkt blive stillet Forslag om nogen til dette Arbejde sigtende Bevilling.

Tilbage staar nu kun den nødvendige Istandsættelse af den ved Rystelserne forvoldte Skade, nemlig Istandsættelse af Korhvelving med de 4 Buer samt Ommuring af 3 Hvelvinger m. m., hvilke Arbejder vil medføre en Udgift af 9630 Kr., hvorfor der herved stilles Forslag om en hertil sigtende Bevilling.

h. *Som Tilskud til en Hovedistsættelse af Koldmose Kirke i Tramm Sogn.* F. 2500 Kr. Fra Bestyrelsen for Koldmose Kirke har Ministeriet modtaget et Andragende om, at der maa blive ydet et Statstilskud til en Hovedistsættelse af nævnte Kirke.

Koldmose Kirke, til hvis Opførelse der paa Finansloven 1908—09 er bevilget et Tilskud paa 18 500 Kr., jfr. R. T. 1907—08, Tillæg A., Sp. 1027—28, ligger paa et klimatisk Henseende meget udsat Sted, der er fugtigt, ingen Læ for Vinden, og Vesterhavet er i Nærheden. Til disse Omstændigheder er der ved Kirkens Opførelse ikke taget tilstrækkeligt Hensyn.