

Byggeperioder. Følgen af en Udsættelse af Byggeperiode IV vil ogsaa være, at Facaden mod Vestervoldgade af praktiske Grunde maa staa med en raa Mur uden Puds, indtil den kan gøres færdig samtidigt med Facaden tilhørende Byggeperiode IV. Dette vil betyde, at den Del af Museets Nybygning, der vender mod Vestervoldgade, i en Aarrække vil staa i ufærdig Tilstand og lukket med interimistiske Skillerum ud mod fri Luft. En Udsættelse af Byggeperiode IV vil endvidere paa anden Maade volde Vanskeligheder, idet de forskellige Byggearbejder, saaledes som de er delt i Perioder, griber saa stærkt ind i hinanden, at en Udsættelse af den ene Byggeperiode vil medføre Hindringer for Fuldførelsen af en anden. Byggeperiode III omfatter bl. a. en Ombygning af sidste Del af det gamle Palæ, nemlig Fløjen mod Ny Vestergade, men denne Fløj vil ikke kunne ombygges, forinden Etnografisk Museum, som nu har til Huse der, har rømmet denne Fløj fuldstændigt, og dette vil ikke kunne ske førend den sidste Del af Byggearbejdet — Byggeperiode IV — er saa vidt fremme, at Etnografisk Museum kan indflytte i den til Periode IV hørende nye Bygning. En Standsning i Byggearbejdet vil endelig medføre forøgede Udgifter til Konduktør og andet til Byggearbejderne knyttet Personale, ligesom der, hvis ikke Folkemuseet kan blive installeret i Nationalmuseet, maa paaregnes en aarlig Lejeudgift paa ca. 10 000 Kr. til dette Museum, hvorved bemærkes, at Kunstindustrimuseet, der i høj Grad trænger til det Gulvareal, som midlertidigt optages af Folkemuseet, har opsagt Brugsforholdet til April 1934. Det vil saaledes være overordentlig ønskeligt, om man snarest muligt kunde sætte den afsluttende Byggeperiode i Gang.

Paa Grundlag af de i det foregaaende fremførte Betragtninger er Lovforslaget affattet.

I Lovforslagets § 1 er optaget Bestemmelser om Folkemuseets Anbringelse i Nationalmuseet og som Forudsætning herfor den endelige Afslutning af Nationalmuseets Bygningsforhold efter den oprindelige af Bedømmelsesudvalget vedtagne Byggeplan med den af de nye Forhold nødvendiggjorte mindre Ændring i den ydre Arkitektur og Tagetagens Indretning til Museumsbrug. I samme Paragraf er opført det Maksimumsbeløb, som kan anvendes til disse Bygningsforanstaltninger, og som fremkommer paa følgende Maade:

a)	Til Nationalmuseets Fuldførelse 977 900 Kr., som af Hensyn til en siden Januar 1929 indtruffen Prisstigning for visse Ingeniørarbejder afrundes til	980 000 Kr.
b)	Særlige Udgifter ved Folkemuseets Anbringelse ..	400 000 —
	ialt...	1 380 000 Kr.
	hvorifra fragaars det fra Grosserer Holger Petersens Fond tilsagte Bidrag....	100 000 —
	altsaa til Rest...	1 280 000 Kr.

I Lovforslagets § 2 har man for de i § 1 omhandlede Byggearbejder optaget Bestemmelse om de i Lov af 16. April 1928 omhandlede Bedømmelsesudvalgs og Byggeudvalgs Funktion og Kompetence, for Bedømmelsesudvalgets Vedkommende særlig af Hensyn til de Ændringer i den oprindelige af Bedømmelsesudvalget godkendte Byggeplan, som foranlediges af de i nærværende Lovforslag anbefalede nye Dispositioner.

I Lovforslagets § 3 er optaget en Bestemmelse om, at Finansministeren bemyndiges til ved Udstedelse af Statsobligationer til en Rente af ikke over 5 pCt. p. a. at fremskaffe Dækning for Statskassens Udgifter til de i Lovforslaget omhandlede Foranstaltninger, til Inventar og til de i Lov Nr. 145 af 16. April 1928 omhandlede delvis afsluttede Foranstaltninger, altsaa hele Statsudgiften ved Ordningen af Nationalmuseet og Folkemuseet. Den økonomiske Rækkevidde af denne Bemyndigelse kan angives ved følgende Opstilling:

A.	Udgifter ifølge Lov af 16. April 1928:	
	1. Bygningsudgifter ..	3 250 000 Kr.
	2. Inventarudgifter...	300 000 —
	3. Erhvervelse af Ejendomme, herunder Indfrielse af Prioriteter .....	2 350 000 —
		5 900 000 Kr.
	Herfra Nationalmuseumsfonden ....	2 259 000 —
	Rest...	3 641 000 Kr.
B.	Udgifter ifølge nærværende Lovforslag:	
	1. Bygningsudgifter ..	1 280 000 Kr.
	2. Inventar m. v....	300 000 —
	Ialt...	5 221 000 Kr.