

Til 113. Ved Skrivelse af 9. August 1932 (Aktstykke Nr. 293) har Folketingets Finansudvalg givet sin Tilslutning til, at Indenrigsministeriet, saa snart Lejlighed gives, søgte nogle nærmere angivne, Staten tilhørende Ejendomme i de sønderjyske Landsdele afhændet.

I Finansaaret 1938—39 har Ministeriet afhændet Ejendommen Helgolandsgade Nr. 25, 27 og 29 i Sønderborg for en Købesum af i alt 136 000 Kr., svarende til det Beløb, hvortil Ejendommen senest er vurderet til Ejendomsskyld. Heri fragaar de med Ejendommens Afhændelse forbundne Omkostninger, der i alt har udgjort 2188 Kr. 50 Ø., saaledes at Nettokøbesummen udgør 133 811 Kr. 50 Ø.

Til 114. Paa Finanslovene for Finansaarene 1936-37—1938-39 er der under § 26 I. B. 5. B. til Ombygning af og Tilbygning til Fødselsanstalten i Jylland bevilget i alt 290 000 Kr., heraf i sidstnævnte Finansaar 50 000 Kr.

Fra Anstaltens Overlæge og fra vedkommende Bygningsinspektør har man nu modtaget Meddelelse om, at der paa fornævnte Bygningsarbejder vil fremkomme en Overskridelse paa 31 500 Kr., der væsentligt vil medgaa til Indretning af en isoleret Afdeling for inficerede Patienter samt af en Forstue, et Optagelsesværelse m. v. i Stueetagen i den ældre Hospitalsbygning Nordfløj. Efter den oprindeligt godkendte Plan skulde den nævnte Isolationsafdeling have været anbragt i Stueetagen i Tilbygningen til Hospitalets Østfløj, men inden Bygningsarbejdernes Iværksættelse ændredes Planerne af praktiske Grunde med Sundhedsstyrelsens Billigelse, saaledes at Isolationsafdelingen flyttedes til Nordfløjens Stueetage, medens man i Stedet har anbragt Anstaltens Venteværelse, Kontorer m. v. i Tilbygningens Stueetage. Denne Ændring mentes at kunne gennemføres uden Forhøjelse af Bevillingen; og Grunden til den nu fremkomne Overskridelse maa da ogsaa snarest søges i stigende Priser og Arbejdslønninger. — En mindre Del af det nævnte Beløb vil medgaa til Indretning af et Badeværelse, der i Overensstemmelse med den oprindelige Plan agtes indrettet paa 2den Sal i Hospitalets Nordfløj, bl. a. under Hensyn til, at Overjordemoderboligen er flyttet til denne Etage.

Indretningen af den omhandlede isolerede Fødeafdeling var et centralt Punkt i Motiveringen for hele Ombygningen, og Anbringelse af Afdelingen under de tilsvarende Stuer af den allerede eksisterende Fødeafdeling er blevet endnu mere paakrævet i den forløbne Tid, idet det aarlige Antal fødende Patienter nu er steget til ca. 1700.

Sundhedsstyrelsen anbefaler Gennemførelsen af de foreslaede Foranstaltninger, og Statens Bygningsraad har intet fundet at erindre imod det indsendte Overslag over de dermed forbundne Udgifter.

Endvidere har man modtaget Andragende om Gennemførelse af følgende mindre Arbejder, som har vist sig nødvendige i Tilknytning til Om- og Tilbygningen af Anstalten:

Opførelse af en overdækket Gang mellem Hospitalets Vestfløj og Svangerafdelingen, for at Patienterne kan køres fra Svangerafdelingen til Fødeafdelingen i Stedet for at føres over den aabne Passage, der har Niveau-forskel mod begge Sider. Udgiften anslaaes til . . . . .	3 500 Kr.
Indretning af et Laboratorium i den nyopførte Tilbygning i Kedel- og Fyrum, der er blevet ledig ved Indlæggelse af Fjernvarme. Udgiften hertil samt til Anskaffelse af fast Inventar til Laboratoriet anslaaes til . . . . .	4 500 —
Opførelse af en Hegnsmur om Børneafdelingens Gaard, der nu efter Nedrivning af nogle ældre Bygninger ligger aaben ud til Gaden . . . . .	3 700 —
Opførelse af et Læskur til den nævnte Gaard med Plads til ca. 25 Børn . . . . .	2 800 —

Sundhedsstyrelsen har efter en Besigtigelse paa Stedet udtalt, at man maa anse Gennemførelsen af de fremsatte Forslag for paatrængende nødvendig, og at Anstaltens Indretning i Forhold til de Krav, der stilles til et moderne Hospital, paa forskellige Omraader endnu lader en Del tilbage at ønske. Statens Bygningsraad har intet fundet at erindre imod de anførte Overslagsbeløb.

Endelig har Anstalten anmodet om, at der i Forbindelse med den stedfundne Ombygning af Skyllerummene i Stueetagen og paa 1ste Sal i Anstaltens Østfløj i Stedet for de forældede Kogeindretninger i disse to Skyllerum samt i det eneste resterende Skyllerum i Vestfløjen installeres moderne Dampsterilisatorer for Bækkener og for Porcelæn af samme Art som i Nybygningen. Udgiften herved vil andrage: