

Finansaar, da det var nødvendigt forinden Arbejdets Iværksættelse at sikre sig den fornødne Leverance af Vand til Gymnastikhusets Badeanlæg, og da Skaarup Vandværk oprindeligt erklærede sig ude af Stand til at paatage sig denne Vandleverance, hvilket Standpunkt imidlertid senere ændredes, idet Vandværksselskabet besluttede at lade foretage en Ombygning og Udvidelse af dets Anlæg, hvorefter Kontrakt afsluttedes om fortsat Leverance til Seminariet, saaledes at et af Seminariet projekteret selvstændigt Anlæg kunde opgives.

Tiden var imidlertid saa fremrykket, at Byggearbejdet, der omfatter en Ombygning af den nuværende Gymnastiksal, ikke kunde være fuldført, inden Undervisningen i Gymnastiksalen skulde begynde i det nye Skoleaar, og da Forsøg paa at leje en Gymnastiksal i Nærheden ikke førte til et positivt Resultat, maatte Arbejdets Udførelse udskydes til Foraarsmaanederne 1940.

Arbejdet, der er forberedt til Iværksættelse, saa snart Vejrforholdene tillader det, skønnes dog ikke at kunne blive ført saa langt frem i Finansaaret 1939—40, at der i dette vil komme andre Beløb af Bevillingen til Udbetaling end de 1 800 Kr., der er medgaaet til Erhvervelse af det til Gymnastikhusets Opførelse fornødne Areal af en Naboejendom. Den resterende Del af den oprindelig givne Bevilling 59 000 Kr. vil imidlertid — ifølge derom fra kgl. Bygningsinspektør K. Lehn Petersen modtaget Indberetning — paa Grund af de siden det oprindelige Forslags Udarbejdelse indtrufne Prisstigninger paa Materialer og Arbejdsløn ikke længere være tilstrækkelig til Dækning af de fornødne Udgifter, der, efter at Byggearbejderne har været udbudt i Licitation, nu maa beregnes til i alt 82 200 Kr.

Under Henviisning hertil skal man med Bemærkning, at man paa Forslaget til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1939—40 har opført et Beløb af 59 000 Kr. som besparet, med Finansministeriets Tilslutning anmode det ærede Udvalg om ved 3die Behandling i Folketinget af Forslaget til Finansloven for Finansaaret 1940—41 at ville fremsætte følgende Ændringsforslag som stillet af nærværende Ministerium:

Til § 26. Bevægelser under Statens Statuskonti. I. Vedrørende Aktiverne. B. Andre faste Ejendomme og Anlæg. 12. Under Undervisningsministeriet. B. Udgift. Som nyt Nummer.

Til Opførelse af en Gymnastiksal ved Skaarup Statsseminarium 82 200 Kr.

JØRG. JØRGENSEN.

Til Folketingets Finansudvalg.

E. Torkild-Hansen.

381

Undervisningsministeriet. København, den 26. Februar 1940.

Journ. Nr. 898/38.

Igennem adskillige Aar har Spørgsmaalet om Tilvejebringelse af en Sportsplads for Roskilde Katedralskole været aktuelt.

Skolen, der i en Aarrække har kunnet benytte forskellige Kommunen tilhørende Grunde, har i de seneste Aar ikke haft Benyttelsesret over noget Areal til Sportsplads, et Forhold, som er utilfredsstillende og uholdbart.

Ministeriet har derfor undersøgt Mulighederne for at tilvejebringe en passende Sportsplads for Skolen og har herunder ført Forhandlinger med Menighedsraadet for Roskilde Domsogn om eventuel Erhvervelse af en Del af en Domprovstebedet tilhørende ubebygget Grund, Matr. Nr. 384 a Roskilde Købstads Bygrunde, kaldet „Provstevænget“, der er beliggende i Katedralskolens umiddelbare Nærhed, og paa hvilken der vil kunne indrettes en i alle Maader tilfredsstillende og velbeliggende Sportsplads. Menighedsraadet har erklæret sig villigt til — under Forudsætning af Kirkeministeriets Samtykke — at afhænde det til Sportsplads nødvendige Areal af det omhandlede Grundstykke for en Købesum svarende til den Grundskyldsværdi, som formenes at blive fastsat for det omhandlede Areal, og som skønnes at ville blive ca. 10 000 Kr.

I Henhold til et af kgl. Bygningsinspektør, Arkitekt Axel Maar udarbejdet Overslag over Anlæg af en Sportsplads paa den paagældende Grund vil Udgiften