

Af de paatænkte Arbejder har Krigsministeriet i indeværende Finansaar paa-begyndt Opførelsen af Infirmeribygningen indenfor et Beløb af 31 000 Kr.; der har paa denne Bygning været en Prisstigning paa 10 000 Kr. i Forhold til det oprindelige Projekt samt et Merudgift paa 4000 Kr. til en oprindelig uforudset Kloakering.

Med Hensyn til Vandforsyningsanlæg har der været foretaget Prøveboringer, hvilket har medført en Udgift paa 4600 Kr. Prøveboringerne har vist, at Mulighederne for at skaffe Vand er betydeligt daarligere, end man oprindeligt havde tænkt sig. Det billigste og mest hensigtsmæssige Anlæg i Driften vil medføre en Anlægsudgift paa 87 000 Kr., hvori er medregnet de ovennævnte 4600 Kr. til Prøveboringer.

Af Bevillingen er i indeværende Finansaar saaledes kun anvendt 31 000 Kr. + 4600 Kr. = 35 600 Kr., hvorfor der her søges en Besparelse paa 30 400 Kr.

Det bemærkes, at Krigsministeriet vil søge en tilsvarende Bevilling paa 30 400 Kr. samt Restbeløbet til Udførelse af Vandforsyningsanlægget paa 66 000 Kr., i alt 96 400 Kr., optaget paa Forslag til Finanslov for Finansaaret 1941—42.

Til 176. Paa Finansloven for Finansaaret 1940—41 er der optaget et Beløb paa 220 000 Kr. som 1. Rate til Modernisering af Sønderborg Kasernes Bygninger.

Paa Grund af de stedfundne Prisstigninger vil det til de Arbejder, der udføres i indeværende Finansaar, være nødvendigt at anvende yderligere 22 000 Kr., hvilket Beløb herved søges bevilget.

Til 177. Paa Finansloven for Finansaaret 1940—41 er der optaget et Beløb paa 420 000 Kr. som 3. Rate af et samlet Beløb paa 1 520 000 Kr. til Fortsættelse af Statens Del af en Gardehusarkaserne i Næstved.

Arbejdet med Kasernens Opførelse er nu afsluttet. Der har paa det samlede Projekt for Statens Vedkommende kun været en Overskridelse paa 46 500 Kr., medens det har været nødvendigt at udføre visse Arbejder, der ikke var forudsat i det oprindelige Projekt, indenfor et Beløb af 119 500 Kr., nemlig:

Anskaffelse af forskelligt fast Inventar og særligt Dyrlægemateriel . . . . .	57 000 Kr.
Mærklægningsforanstaltninger . . . . .	4 000 —
Indretning af Springgaard samt Anlæg af Forhindringer paa Øvelsespladsen	17 000 —
Maskiner, Esser, Montering m. v. . . . .	35 000 —
Benzinopstandere med Tanke . . . . .	6 500 —
	119 500 Kr.

Det nævnte Beløb, 46 500 Kr. + 119 500 Kr. = 166 000 Kr., søges herved bevilget.

Til 178. Paa Finansloven for Finansaaret 1940—41 er der optaget et Beløb paa 2 500 000 Kr. til Fortsættelse af Modernisering af Høveltelejren og Opførelse af Vinterkaserne for 1. Regiment.

Ved Skrivelse af 16. Januar 1941 (Aktstykke Nr. 148) har Folketingets Finansudvalg givet sin Tilslutning til, at den givne Bevilling for indeværende Finansaar forøges med 300 000 Kr. til Fortsættelse af Arbejdet, hvilket Beløb herved søges bevilget.

Til 179. Paa Finansloven for Finansaaret 1940—41 er der optaget et Beløb paa 157 000 Kr. til Sanerings- og Nybygningsforanstaltninger paa Hærens Ammunitionsarsenal. Beløbet fordelte sig med 77 000 Kr. til Færdiggørelse af Indretning af Automatdrejværksted (den tidligere Stald IV) samt med 80 000 Kr. til Opførelse af et Lyssporammunitionsværksted.

Paa Grund af de stedfudne Prisstigninger vil det til Færdiggørelsen af Indretningen af Automatdrejværkstedet være nødvendigt at anvende et Beløb paa 20 000 Kr. udover den oprindelige Bevilling og ved Opførelsen af Lyssporammunitionsværkstedet et Beløb paa 8000 Kr.

Det samlede Beløb, 20 000 Kr. + 8000 Kr. = 28 000 Kr., søges herved bevilget, idet det bemærkes, at der herudover til Imødegaelse af Prisstigninger er optaget et Beløb paa 12 000 Kr. paa Finansloven for Finansaaret 1941—42.