

Til 180. Paa Finansloven for Finansaaret 1940—41 er der optaget et Beløb paa 12 600 Kr. til Opførelse af Ammunitionsmagasin ved Skydeskolen for Haandvaaben.

Paa Grund af de stedfundne Prisstigninger vil det til de Arbejder, der udføres i indeværende Finansaar, være nødvendigt at anvende yderligere 2400 Kr., hvilket Beløb herved søges bevilget.

Til 181. Paa Finansloven for Finansaaret 1940—41 er der optaget et Beløb paa 1 613 200 Kr. til Arbejder paa Hærens Flyveplads ved Værløse. Beløbet fordeler sig saaledes:

A. 3. Rate af en samlet Bevilling paa 1 450 000 Kr. til Opførelse af Værkstedbygning for Hærens Flyvetropper	1 135 000 Kr.
B. Køb af Grunde	50 200 —
C. Terrainregulering	428 000 —
I alt	<u>1 613 200 Kr.</u>

#### A. Opførelse af Værkstedbygning.

Prisstigning, Arbejdets Forcering og andre Forhold har medført, at det oprindelig paaregnede Beløb til Værkstedbygningens Opførelse ikke vil være tilstrækkeligt til Arbejdets Fuldførelse. Til delvis Imødegaaelse af Overskridelsen vil det være nødvendigt i indeværende Finansaar at anvende 55 500 Kr., medens det Beløb, der herefter vil restere til Fuldførelsen af Bygningskomplekset, vil blive søgt optaget paa Forslag til Finanslov for Finansaaret 1941—42.

Forbruget i indeværende Finansaar af Midler til Opførelse af Værkstedbygningen stiller sig herefter saaledes:

Bevilling	1 135 000 Kr.
I alt ønskes anvendt	<u>1 190 500 —</u>
Til Opførelsen mangler saaledes	<u>55 500 Kr.</u>

#### B. Køb af Grunde.

Paa Finansloven for Finansaaret 1939—40 var opført et Beløb paa 165 000 Kr. til forskellige Jordkøb til Udvidelse af Flyvepladsen. Af denne Bevilling blev 50 200 Kr. overført til indeværende Finansaar. Disse Jordkøb har imidlertid medført en samlet Udgift paa 240 700 Kr., saaledes at der her foreligger en Overskridelse paa 75 700 Kr. Det skal her særligt bemærkes, at man af Paradisgaarden oprindeligt havde paatænkt at erhverve 6,9 ha, som man med et Tilskud af 7000 Kr. vilde mageskifte med et Areal af Borupgaard. Imidlertid blev man nødt til at inddrage under Flyvepladsen baade det sidstnævnte Areal af Borupgaard samt i alt 16 ha af Paradisgaarden, hvilket medførte en Udgift paa 65 000 Kr. i Stedet for som paaregnet en Udgift paa 7000 Kr. Af Købesummen er 7600 Kr. blevet udbetalt Ejeren af Paradisgaarden som Ulempeerstatning for en øjeblikkelig Rømning af det omhandlede Areal. Da Krigsministeriet forventer at faa dette sidstnævnte Beløb refunderet, er det ikke medtaget i nærværende Forslag. De Jordkøb, som saaledes blev udskudt fra forrige Finansaar til dette Aar, vil herefter medføre en Udgift for indeværende Finansaar paa 50 200 Kr. + 75 700 Kr. = 125 900 Kr.

Med Finansministeriets Tilslutning har Krigsministeriet afholdt et Beløb paa 4200 Kr. + 40 000 Kr. + 28 500 Kr. = 72 700 Kr. til yderligere Køb af Grunde.

Endelig vil det være nødvendigt at anvende endnu 27 000 Kr. til Erhvervelsen af en Ejendom, som tilhører A/S Schous Fabrikker.

Til Grundkøb vil det saaledes være ønskeligt i indeværende Aar at anvende 125 900 Kr. + 72 700 Kr. + 27 000 Kr. = 225 600 Kr.

Midlerne til Grundkøb for indeværende Finansaar stiller sig herefter saaledes:

Bevilling	50 200 Kr.
I alt ønskes anvendt	<u>225 600 —</u>
Til Grundkøb mangler saaledes	<u>175 400 Kr.</u>

#### C. Terrainregulering.

Til Terrainregulering var oprindeligt paaregnet 428 000 Kr. Forskellige Grunde har bevirket, at den Terrainregulering, som var forudsat udført for den danske Stats Midler, er blevet betydelig mindre end oprindeligt paatænkt, saaledes at der hertil kun er medgaaet 185 000 Kr.