

Bemærkninger til foranstaaende.

Til 1) Da Forbruget i 1941 ikke menes at ville overstige 2,4 Mill. Kr., foreslaas Bevillingen nedsat med 1,1 Mill. Kr. i Stedet for som oprindeligt foreslaaet med 500 000 Kr.

Til 2) Da Udgiften antages at blive kun 4 500 Kr., foreslaas det oprindelig søgte Beløb af 8 000 Kr. reduceret hertil.

227) *I. B. 7. B. 2. Svarskrivelse:*

Ministeriet for offentlige Arbejder, København, den 28. April 1941.

Journ. Nr. C. 1293 g.

I Skrivelse af 24. d. M. har det ærede Finansudvalg under Henviisning til Tillægsbevillingslovforslaget for 1940—41 § 26 I. B. 7. B. 2. Inddæmning i Kalvebod Strand udbedt sig Oplysning om Grunden til Bevillingens Nedsættelse med 500 000 Kr. til 3 Mill. Kr.

I denne Anledning tillader man sig med Bemærkning, at man ved et herfra under 23. d. M. stillet Ændringsforslag har forøget Nedsættelsen fra 500 000 Kr. til 1 100 000 Kr., herved at meddele, at Mindreforbruget skyldes, at de paagældende Entreprenører ikke har kunnet overholde den forudsatte Arbejdsplan paa Grund af store Vanskeligheder med Hensyn til Fremskaffelse af nødvendige Tømmerleverancer til Fangedæmninger og Vanskeligheder med Fremskaffelse af det fornødne Arbejdsmateriel samt endelig paa Grund af de særlige Vejrforhold i afvigte Vinter.

GUNNAR LARSEN.

F. H. V. Bentsen.

Til Folketingets Finansudvalg.

228) *I. B. 8. B. 1. Vedrørende Aktiverne. Andre faste Ejendomme og Anlæg. Under Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. Udgift. Til Opførelse af en Bygning for Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet. Skrivelse fra Ministeren for Handel, Industri og Søfart:*

Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. København, den 28. April 1941.

Journ. Nr. 49¹²/30.

Paa Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1938—39 Konto § 26 I. B. 8. B. 2. blev der stillet et Beløb af 1 056 000 Kr. til Raadighed til Opførelse af en Kontorbygning for Patent- og Varemærkevæsenet. Det til Raadighed stillede Beløb foreslaas med Finansudvalgets Tilslutning paa Tillægsbevillingslovforslaget for 1940—41 forhøjet med 28 000 Kr. til forskellige Inventaranskaffelser, hvorefter den samlede Bevilling udgør 1 084 000 Kr. De samlede Udgifter vil andrage ca. 1 154 000 Kr. Merudgiften skyldes navnlig, at det, trods foretagne Boringer og Undersøgelser, efter Grundens Udgravning viste sig nødvendigt at foretage Ekstrafunderinger til et Beløb af ca. 30 000 Kr., dels Tillæg for Løn- og Prisstigninger, der antagelig vil andrage mellem 20 000 Kr. og 25 000 Kr., og dels Udgifter ved Erhvervelse af Byggegrunden til et Beløb af 9 057 Kr.

Paa Finansloven for Finansaaret 1940—41 Konto § 26 I. B. 8. B. 1. er til Dækning af de i Finansaaret faldende Udgifter ved Opførelsen af Bygningen, der er taget i Brug i Efteraaret, bevilget 380 840 Kr., hvilket Beløb som foran nævnt paa Tillægsbevillingsloven for det paagældende Aar foreslaas forhøjet med 28 000 Kr., saaledes at Bevillingen vil udgøre 408 840 Kr. Restudgifterne vil imidlertid,