

Til 33. Bevillingen paa Finansloven, 18 000 Kr., omfattede en Opsætningsplads med Kran i Vestbassinets Nordvestside. Paa Fiskeriforeningens Andragende gik man imidlertid med til et ændret Projekt, hvorved Plads med Kran erstattedes af et Slæbested andetsteds i Havnen, hvor der var roligere. Udgifterne skulde være de samme. Imidlertid blev Ramning af Spunsvæggen foran Slæbestedet vanskeligere end forudsat, og der vil derfor medgaa 3000 Kr. mere, som herved søges bevilget.

Til 34. Af de i 1940—41 ikke anvendte 5510 Kr. ventes i 1941—42 brugt et Beløb af 2510 Kr., som derfor herved søges genbevilget. Resten paaregnes besparet.

Til 35. Paa Grund af Vanskeligheden ved Fremskaffelse af Tømmer og Søm foreslaas Arbejdet udskudt til 1942—43.

Til 36. Da Arbejdet nu først forventes at komme til Udførelse i 1942—43, foreslaas det at lade Bevillingen udgaa.

Til 37. Da de to Fiskeriforeninger var uenige om Slæbestedets Nytte, er Arbejdet stillet i Bero, og der er nu fremkommet Andragende om Beløbets Anvendelse til andre Formaal. Det foreslaas derfor at lade Bevillingen udgaa.

Til 38. Da der viste sig Mulighed for at anvende gode brugte Materialer, vil der fremkomme en Besparelse paa 10 000 Kr., hvorfor Bevillingen, 35 000 Kr., kan nedsættes til 25 000 Kr.

Til 39. I 1941—42 forventes de i 1940—41 ikke medgaaede 3216 Kr. forbrugt, hvorfor Beløbet søges genbevilget.

Til 40. Da de i 1940—41 besparede 8650 Kr. ventes brugt i 1941—42, søges Beløbet herved genbevilget. Herudover søges bevilget et Beløb af 4 000 Kr., hvormed Kontoen, i alt 50 000 Kr., vil blive overskredet som Følge af, at Tømmer- og Snedkerarbejdet samt Varmeanlægget ved Licitationen viste sig at blive henholdsvis ca. 2000 Kr. og ca. 2200 Kr. dyrere end paaregnet. Der foreslaas saaledes herved bevilget i alt 12 650 Kr.

Til 41. Hertil er paa Finansloven bevilget 22 500 Kr. Paa Grund af Prisstigninger maa Byggesummen antages at blive 26 000 Kr., hvortil kommer Vederlag til Statsbanernes Bygningsvæsen for Arkitektassistance, ca. 1500 Kr., saaledes at den samlede Udgift bliver ca. 27 500 Kr.

Kontoen søges derfor forhøjet med 5000 Kr.

Til 42. I Skrivelse af 18. December 1941 (Aktstykke Nr. 183) har Folketingets Finansudvalg givet sin Tilslutning til, at der til en Udvidelse af Helsingør Havn i alt søges bevilget 4,1 Mill. Kr. med Fradrag af eventuelle Bidrag fra Arbejds- og Socialministeriet. Beløbet tænkes bevilget over 2 à 3 Aar første Gang paa Tillægsbevillingsloven for 1941—42. Da der i indeværende Finansaar regnes anvendt 700 000 Kr., søges dette Beløb herved bevilget.

Til 43. Af de i 1940—41 ikke anvendte 1621 Kr. ventes i 1941—42 forbrugt 1497 Kr., som herved søges genbevilget.

Til 44. Det i 1940—41 ikke medgaaede Beløb, 25 995 Kr., ventes brugt i 1941—42 og søges derfor herved genbevilget.

Arbejdet er afsluttet og har i Finansaaret 1941—42 medført en Udgift paa i alt 28 327 Kr., saaledes at Bevillingen er overskredet med 2332 Kr., væsentligst som Følge af Krav fra Entreprenøren om Ekstrabetaling for Ydelser ud over de i Kontrakten fastsatte.

Til 45. Med Tilslutning af Folketingets Finansudvalg i Skrivelse af 28. Maj 1941 (Aktstykke Nr. 474) søges bevilget 10 000 Kr. til Anlæg af Fortove i Gader ved Hvide Sande, hvor Bebyggelse har fundet Sted.