

Til 223. Med Tilslutning af Finansministeriet og Folketingets Finansudvalg er der givet Tilladelse til, at der paa forventet Tillægsbevilling for indeværende Finansaar anvendes et Beløb af 10 000 Kr. til Anskaffelse af et Skærbilledfotograferingsapparat til Brug ved Tuberkulosekontrol paa Rigshospitalet.

Der søges saaledes 10 000 Kr.

Til 224. Med Finansministeriets Tilslutning er der givet Tilladelse til, at der paa forventet Tillægsbevilling for indeværende Finansaar anvendes et Beløb af 6400 Kr. til Udvidelse af Rigshospitalets Varmeledninger og Anlæg i Forbindelse med Ombygningsarbejder paa Universitetets Institut for almindelig Patologi, som Rigshospitalet leverer Varme m. m. til.

Under Arbejdets Udførelse har det vist sig nødvendigt at foretage en Undermuring af Køkkenbygningen, hvor der nu foretages Udgravning til en Kondensvandbeholder, hvilken Udgift ikke var forudset, men ønskes af Bygningsmyndighederne.

Udgiften hertil anslaaes til 600 Kr. Der søges saaledes ialt 7000 Kr.

Til 225. Med Tilslutning af Finansministeriet, Beskæftigelsesraadet og Folketingets Finansudvalg er der givet Tilladelse til, at der paa forventet Tillægsbevilling for indeværende Finansaar til Opførelse af en børnepsykiatrisk Afdeling ved Rigshospitalet anvendes 304 000 Kr.

Ifølge Opgørelse fra Arkitekten maa der ved Udførelsen af Arbejderne paaregnes en Overskrivelse paa 35 000 Kr.

Da den oprindelige Bevilling var baseret paa et Overslag fra Juli 1940, maa den stedfundne Prisstigning forventes at give en Merudgift for Ingeniørarbejder paa 15 pCt. eller 10 500 Kr. og for Bygningsarbejderne paa 10 pCt. eller 20 000 Kr.

Efter Licitationsresultaterne skulde Arbejderne dog kunne udføres for kun ca. 311 500 Kr., men der er senere fremkommet følgende uforudsete Udgifter:

1) Benyttelse af Asfalt i Stedet for Beton og Ændring af Fundamenter fra Beton til Murværk.....	6 433 Kr.
2) Yderligere Afgravninger er forlangt af Bygningsmyndighederne udfor Arbejdsrummene, og Udgravningsarbejde er fordyret ved en Fejl i den foreliggende Nivellementsplan.....	8 000 —
3) Udgiften til Tømmer er forøget ved Krav fra Bygningsmyndighederne om stærkere Tagkonstruktion.....	6 780 —
4) Omkostninger.....	1 000 —
5) Til kunstnerisk Udsmykning søges ca. 2 pCt. af Byggesummen.....	6 000 —
Ialt...	28 213 Kr.

Naar dette Beløb lægges til Udgifterne efter Licitationsbuddene, bliver Udgiften ca. 339 000 —

hvilket altsaa ikke overstiger, hvad man maatte vente efter Prisstigningen.

Der søges altsaa bevilget ialt... 339 000 Kr.

Til 226. Afskrivning.	Bogført Værdi (Merværdi)	Afskrivnings- beløb
Arealer, Bygninger og Maskiner.....	5 130 209 Kr.	137 367 Kr.
Københavns Militærhospital.....	254 793 —	2 548 —
Ialt...		139 915 Kr.

Jfr. § 22 IV. B. og V. B. 12.

Til 227. Ved Skrivelse af 16. Juli 1942 (Aktstykke Nr. 682) har Folketingets Finansudvalg givet sin Tilslutning til, at der paa forventet Tillægsbevilling optages et Beløb af 10 149 Kr. som Indtægt ved Salg af en Staldbygning til Slagelse Kommune.

Til 228. Til Udvidelse af Kirkegaarden i Rønne har Krigsministeriet med Finansministeriets Tilslutning afhændet en Parcel paa 0,24 ha til Rønne Menighedsraad for en Betaling af 334 Kr.