

n. *Som 1. Del af et yderligere Tilskud paa ialt 60 000 Kr. til en Hovedstandsættelse af Tønder Kirke.* F. 30 000 Kr.

Paa F. L. for Finansaaret 1941—42 blev der under § 20 II. B. 2. m. som 1. Del af en 2-aarig Bevilling paa ialt 85 000 Kr. til en Hovedstandsættelse af Tønder Kirke bevilget 42 500 Kr., jfr. R. T. 1940—41, Tillæg A., Sp. 1511—12 og Tillæg B., Sp. 761—62, og paa F. L. for Finansaaret 1942—43 blev 2. Del af Bevillingen opført med 42 500 Kr.

Udgifterne til Kirkens Hovedstandsættelse, der udføres i Henhold til et af Arkitekt Mundt, Sønderborg, udarbejdet Forslag, og som omfatter saavel ydre som indre Restaurering af Kirken, var ved Fremsættelsen af Forslaget til Bevillingen i Januar Maaned 1941 beregnet til 174 740 Kr., hvoraf det var Tanken, at Menigheden skulde bidrage med et til Statstilskuddet svarende Beløb eller ca. 85 000 Kr.

Fra Tønder Menighedsraad har Ministeriet nu modtaget et Andragende om, at der til Fuldførelsen af Kirkens Restaurering maa bevilges et yderligere Tilskud af Statskassen paa 60 000 Kr., eventuelt fordelt paa 2 Aar.

Menighedsraadet har til Støtte herfor anført, at der hidtil er udført Arbejder i Kirken for et Beløb af 151 150 Kr., og at Udgifterne til de endnu ikke udførte Restaureringsarbejder vil andrage ca. 121 850 Kr., saaledes at de samlede Udgifter vil beløbe sig til ialt 273 000 Kr. Overskridelsen af det oprindelig budgetterede Beløb skyldes dels den stedfundne Stigning i Materialpriser og Arbejdsløn, en Stigning, der i særlig Grad falder paa Istandsættelsen af Inventaret, der nu er beregnet til 72 492 Kr. mod oprindelig 38 800 Kr., dels at det ikke har været muligt ved et Arbejde af den Art og med det Omfang som det her omhandlede i Forvejen at beregne Udgifterne med nogenlunde Nøjagtighed.

Det er endvidere oplyst, at Raadet hidtil har tilvejebragt ved Indsamling og frivillige Bidrag 67 845 Kr. 96 Ø., og at det yderligere vil kunne fremskaffe 61 793 Kr., saaledes at der med det allerede bevilgede Statstilskud paa 85 000 Kr. haves ialt 214 638 Kr. 96 Ø. til Raadighed. Det vil herefter med et yderligere Tilskud af Statskassen paa 60 000 Kr. være muligt at bringe hele den planlagte Restaurering af Kirkens til Fuldførelse, hvorved bemærkes, at det i Hovedsagen er Istandsættelsen af Kirken kunstneriske værdifulde Inventar og af Kirkens Orgel der mangler, og at Det særlige Kirkesyn ved den over Kirken den 9. Juni 1943 afholdte Synsforretning har udtalt, at Synet maa lægge megen Vægt paa, at der skaffes Udveje for at gennemføre Fuldendelsen af Restaureringen af Kirkens værdifulde Inventar, hvilket kun vil være muligt, saafremt det ansøgte Statstilskud bevilges.

Idet Ministeriet ogsaa for sit Vedkommende maa anse det for særdeles ønskeligt, at de endnu manglende Arbejder i Kirken bringes til Udførelse, samt idet man maa erkende, at der fra Menighedens Side er ydet meget store Bidrag til Sagens Gennemførelse, og at det ikke vil være muligt for den at fremskaffe yderligere Beløb, finder man at burde stille Forslag om et yderligere Statstilskud som ansøgt paa 60 000 Kr., fordelt med 30 000 Kr. paa hvert af Finansaarene 1944—45 og 1945—46.

o. *Som yderligere Tilskud til Hovedstandsættelse af Gjellerup Kirke.* F. 20 000 Kr.

Paa F. L. for Finansaaret 1940—41 blev der under § 20 II. B. 2. g. som Tilskud til en Hovedstandsættelse af Gjellerup Kirkes Indre optaget en Bevilling paa 12 000 Kr., og paa F. L. for Finansaaret 1942—43 blev der under § 20 II. B. 2. v. yderligere bevilget et Statstilskud paa 35 000 Kr. til Kirkens Hovedstandsættelse, idet man samtidig med den indvendige Istandsættelse af Kirken tillige ønskede foretaget Istandsættelse af Kirkens Ydre, saaledes at det udarbejdede Forslag til en fuldstændig Restaurering af Kirken, hvortil Udgifterne var anslaaet til 56 200 Kr., kunde gennemføres under eet, hvilket fandtes mest hensigtsmæssigt, jfr. R. T. 1941—42, Tillæg A., Sp. 1575—76.

Efter at Restaureringsarbejderne i Kirken nu nærmer sig deres Afslutning, har Ministeriet modtaget et Andragende, hvori Gjellerup Sogns Menighedsraad med Hensyn til, at de samlede Udgifter ved Arbejdernes Udførelse vil andrage 105 833 Kr., anholder om, at der ud over de allerede bevilgede Tilskud paa ialt 47 000 Kr. maa blive bevilget et yderligere Tilskud af Statskassen til Arbejdernes Fuldførelse.

Menighedsraadet har til Støtte herfor henvist til, at den betydelige Overskridelse af det oprindelige budgetterede Beløb foruden den almindelige Prisstigning skyldes, at der fra Det særlige Kirkesyns Side under Restaureringens Gang er stillet Krav om Udførelse af forskellige Arbejder, som har medført en meget væsentlig Fordyrelse. Endvidere har Menighedsraadet som Begrundelse for Andragendet om yderligere Statstil-