

Til 20. Forhøjelsen skyldes, at der er solgt nogle Vandbygningsvæsenet tilhørende Arealer ved Skagen Havn.

Til 22. Da Arbejdet i det væsentlige paa Grund af Materiale mangelen ikke har kunnet fremmes i det forudsatte Omfang, foreslaas Bevillingen 1 200 000 Kr. nedsat med 600 000 Kr.

Til 23. Da Arbejdet paa Grund af Cement mangelen har maattet indstilles, vil Bevillingen kunne nedsættes med 56 282 Kr. Hertil kommer, at man har anset det for hensigtsmæssigt at overføre forskellige i 1941—42 og 1942—43 indkøbte Materialer m. v. til en Værdi af 43 720 Kr. til Vandbygningsvæsenets Lagerkonto, saaledes at Anlægs-kontoen godskrives dette Beløb.

Kontoen foreslaas herefter ialt nedsat med 100 002 Kr.

Til 24. Da Arbejdet er udsat indtil videre, kan Bevillingen, 49 400 Kr., udgaa med Undtagelse af et Beløb af 646 Kr., der er udbetalt til Statsbanernes Bygningsvæsen for Projekteringsarbejder vedrørende den paatænkte Ombygning.

Til 25. Af Bevillingen 90 000 Kr. er kun anvendt 25 000 Kr., hvorefter Arbejdet paa Grund af Cement mangelen har maattet indstilles, hvorfor Bevillingen foreslaas nedsat med 65 000 Kr.

Til 26. Under de forhaandenværende Forhold har Arbejdet ikke kunnet paa-begyndes, og af Bevillingen 1 300 000 Kr. er derfor kun brugt 15 000 Kr., der er med-gaaet til Projekteringsarbejder, Undersøgelser, Kontorarbejder m. v. Kontoen foreslaas herefter nedsat med 1 285 000 Kr.

Til 27. Forhøjelsen skyldes, at det paa Grund af Forbudet mod Anvendelsen af Cement til Vejarbejder har været nødvendigt at foretage en fordyrende Ændring af Projektet.

Til 28. Da det i 1942—43 ikke medgaaede Beløb, 10 408 Kr., ventes brugt i 1943—44, søges Beløbet herved genbevilget.

Til 29. I Skrivelse af 5. November 1941 (S. 2264/1941) gav Finansministeriet sin Tilslutning til, at der til Betonbelægning af Gaden foran Fiskepakhuset i Frederikshavn søges bevilget et Beløb af 10 000 Kr. under Forudsætning af, at Arbejdet først iværk-sættes efter Regeringens Beskæftigelsesudvalgs nærmere Bestemmelse. Beskæftigelses-udvalget har senere givet sin Tilslutning til Arbejdets Udførelse, og dette er nu fuldført og har medført en samlet Udgift paa 10 071 Kr., som derfor herved søges bevilget.

Til 30. Da det i 1942—43 ikke medgaaede Beløb, 1062 Kr., ventes brugt i 1943—44, søges Beløbet herved genbevilget.

Til 31. Det i 1942—43 ikke medgaaede Beløb, 1811 Kr., ventes brugt i 1943—44 og søges derfor herved genbevilget.

Til 32. I Forbindelse med en foretagen Omlægning af Haynegade i Helsingør fra Strandgade til Hestemøllestræde er til Afløsning af de som Følge af Omlægningen nedrevne Bygninger, der ejedes af Toldvæsenet og den autoriserede Vejer og Maaler i Helsingør, opført en Toldvagt- og Vejerbod, som er overtaget af Helsingør Havn. Ud-gifterne ved den nævnte Ombygning, inklusive den nævnte Toldvagt- og Vejerbod, er afholdt af Vejfondsmidlerne. I Udgifterne indgaar Toldvagt- og Vejerboden med et Beløb af 12 527 Kr. Da Bygningen som anført er overtaget af Helsingør Havn, maa det anses for rettest, at den optages under Helsingør Havns Aktiver, i hvilken Anledning den hertil nødvendige Bevilling foreslaas opført under nærværende Konto. Den tilsvarende Modpost er opført under § 26 II. J. III.

Til 33. Da der i Finansaaret ikke ventes købt Materiel, kan Bevillingen udgaa.