

[Funck Jensen.]

endda bliver særlig stort, fordi den dårlige projektering og de under byggearbejdet gennemførte ændringer nødvendigvis må virke stærkt fordyrende.

Foruden de overskridelser, som byggeudvalget formentlig må være ansvarligt for, og som, såvidt jeg skønner, skyldes dårlig tilrettelæggelse og eftergivenhed overfor ønsker, der er fremsat af Det Danske Luftfartselskab efter arbejdets påbegyndelse, er der overskridelser, som den højtærede handelsminister har ansvaret for. Det fremgår nemlig af arkitektens forklaring, at en overskridelse på flere hundrede tusinde kroner skyldes, at man har været tvunget til at anvende andre og dyrere materialer end forudsat. F. eks. har man regnet med, at gulvene i visse værksteder skulle træbelægges, og man har forberedt hele arbejdet til en træbelægning. Så viser det sig, at træet ikke er tilstede, og så må man bagefter til at lægge cementgulv.

Man skulle bruge noget z-jern. Det var ikke tilstede, og så måtte man i stedet svejse stangjern sammen. Man skulle bruge nogle tykke jernplader, der var 3 m lange. De var ikke tilstede, og så måtte man bruge 2 m plader og svejse ekstra 1 m til. Der var projekteret rørdimensioner, som ikke fandtes på det tidspunkt, de skulle bruges, og så måtte man gå over til at bruge helt andre, sværere og dyrere dimensioner.

Disse fordyrelser, som altså bliver præsenteret for os ude i lufthavnen, giver ialt fald nogen forståelse af grunden til, at det private byggeri bliver så dyrt. Materialerne er ikke tilstede, og det skyldes i mange tilfælde de importrestriktioner, vi har for jern og træ og mange af de ting, der skal anvendes til byggeri, og som i virkeligheden burde være ophævet forlængst. Men rent bortset fra den fordyrelse af lufthavnsbyggeriet, der skyldes restriktionerne, synes jeg, der må foretages noget effektivt for, at vi i fremtiden kan undgå disse overskridelser på statens arbejder. Det må tilstræbes i størst mulig udstrækning at benytte private entreprenører, og der bør under alle omstændigheder altid foreligge detaljerede beregninger forud for et arbejdes udførelse. Det må være mindstekravet, og ud fra disse betragtninger vil jeg tillade mig at fremsætte følgende forslag om overgang til næste sag på dagsordenen:

„Idet folketinget opfordrer regeringen til i størst mulig udstrækning at lade offentlige arbejder udføre af private entreprenører ifølge tilbud og til, hvor forholdene ikke muliggør dette, at lade en

detailleret beregning foreligge forud for arbejdets påbegyndelse og til ikke at lade ubevilgede overskridelser af sådanne beregninger passere uden konsekvenser for de ansvarlige,

går tinget over til næste sag på dagsordenen.“

Formanden: Der er nu fremsat følgende forslag om overgang til næste sag på dagsordenen:

„Idet folketinget opfordrer regeringen til i størst mulig udstrækning at lade offentlige arbejder udføre af private entreprenører ifølge tilbud og til, hvor forholdene ikke muliggør dette, at lade en detaljeret beregning foreligge forud for arbejdets påbegyndelse og til ikke at lade ubevilgede overskridelser af sådanne beregninger passere uden konsekvenser for de ansvarlige,

går tinget over til næste sag på dagsordenen.“

Det fremsatte forslag indgår nu i forhandlingen.

Jeg skal her udsætte mødet. Det genoptages kl. 17³⁰.

Mødet udsat kl. 15⁵⁵.

Mødet genoptaget kl. 17³⁰.

Finansministeren (H. C. Hansen): Den debat, der har været ført i eftermiddag, synes mig at vise enighed mellem alle de partier, der har haft ordførere i sagen, om ønskeligheden af, at der føres en så skarp kontrol med bevillingsanliggender som overhovedet muligt.

Jeg skal indledningsvis understrege, at jeg har taget anledning af den førte debat til udtrykkeligt at bede mine kolleger om overfor deres styrelseschefer at understrege de synspunkter, der er udtrykt i statsministerens skrivelse af 1. oktober forrige år, som man så stærkt har fremhævet ved denne lejlighed. Jeg er enig i, at det er vigtigt, at bevillingssagerne i så god tid som muligt indgår til finansudvalget, og der er, som det fremgår af mit svar til den ærede ordfører for forespørggerne, ingen uenighed mellem ham og mig eller